

平成25年2月滋賀県議会定例会

予 算 に 関 す る 説 明 書

(その6)

目 次

	頁
1 平成24年度滋賀県一般会計補正予算（第11号）	1
2 平成24年度滋賀県流域下水道事業特別会計補正予算（第6号）	7

一 般 会 計 補 正 予 算

平成24年度滋賀県一般会計予算の繰越明許費について支出状況等に関する調書

(単位 千円)

番号	科目			事業名	予算額	支出 (見込)額	残額	翌年度 繰越額	不用額	繰越理由
	款	項	目							
1	2	2	2	○ 防災行政推進費	335,686	257,516	78,170	78,170	-	関係機関との調整等に時日を要したため(避難時間推計業務等)
2	"	4	1	県民活動支援総合推進事業費	224,653	213,433	11,220	11,220	-	設計協議等に時日を要したため(県民交流センター)
3	"	"	4	地籍調査費補助金	82,641	78,786	3,855	3,855	-	町の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため(多賀町)
4	3	1	6	県有庁舎管理費	338,663	307,422	31,241	31,241	-	設計協議に時日を要したため(県庁舎本館電灯省電力化改修)
5	4	1	2	琵琶湖総合保全対策費	55,894	46,374	9,520	9,520	-	地元との調整等に時日を要したため(早崎干拓地)
6	"	2	1	産業廃棄物対策事業費	544,525	450,965	93,560	93,560	-	地元との調整等に時日を要したため(旧RD最終処分場)
7	"	3	1	流域下水道促進費	2,762,361	2,760,861	1,500	1,500	-	流域下水道事業が、関係機関との調整等に時日を要し遅延したため(流域下水道事業特別会計繰出金)
8	"	4	1	○ 職員費	1,038,539	1,010,453	28,086	28,086	-	設計協議等に時日を要したため(特定事業職員費)
9	"	"	2	琵琶湖森林づくり事業費	1,385,837	1,307,548	78,289	78,289	-	法人の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため(高島市森林組合ほか12法人)
10	"	"	3	○ 森林整備加速化基金事業費	857,767	635,367	222,400	222,400	-	法人等の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため(社会福祉法人青い鳥会ほか8法人等)
11	"	"	4	○ 補助造林事業費	751,598	245,010	506,588	506,588	-	法人の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため(高島市森林組合ほか12法人)
12	"	"	6	○ 補助林道事業費	245,179	113,100	132,079	132,079	-	地元との調整等に時日を要したため(上丹生柏原線ほか5カ所)
13	"	"	7	○ 補助治山事業費	2,302,086	812,865	1,489,221	1,489,221	-	地元との調整等に時日を要したため(石山大石地区ほか49カ所)

番号	科 目			事 業 名	予 算 額	支 出 (見 込) 額	残 額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	繰 越 理 由
	款	項	目							
14	4 琵琶湖環境費	4 森林林業費	7 治 山 費	単 独 治 山 事 業 費	62,900	49,748	13,152	13,152	—	地元との調整等に時日を要したため（石山大石地区）
15	5 健康福祉費	1 社会福祉費	3 障害者福祉費	障 害 者 特 別 対 策 費	638,966	593,848	45,118	45,118	—	関係機関との調整に時日を要したため（近江学園ほか1カ所）
16	〃	〃	9 老人福祉施設費	養護老人ホーム施設整備費補助金	160,000	—	160,000	160,000	—	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため（社会福祉法人滋賀県社会福祉事業団）
17	〃	〃	〃	介護施設等施設整備費補助金	669,800	96,600	573,200	573,200	—	法人の事業が、関係機関との調整等に時日を要し遅延したため（社会福祉法人信楽福祉会ほか2法人）
18	〃	〃	〃	介護基盤緊急整備等補助金	783,000	105,000	678,000	678,000	—	市町の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため（草津市ほか7市町）
19	〃	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	1,274,935	903,304	371,631	371,631	—	市町の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため（大津市ほか3市町）
20	〃	〃	5 児童福祉施設費	○ 民間心身障害児者施設整備費補助金	199,406	157,806	41,600	41,600	—	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため（特定非営利活動法人NPOほぼハウス）
21	〃	〃	〃	社会福祉施設等耐震化等整備費補助金	72,426	—	72,426	72,426	—	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため（社会福祉法人権の木会）
22	〃	8 医 薬 費	2 医 務 費	地 域 医 療 再 生 推 進 費	1,100,134	1,092,206	7,928	7,928	—	設計協議等に時日を要したため（高島健康福祉事務所）
23	〃	〃	〃	東近江地域医療支援センター整備事業補助金	156,700	27,536	129,164	129,164	—	一部事務組合の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため（東近江行政組合）
24	6 商工観光労働費	5 職業訓練費	2 高等技術専門校費	高 等 技 術 専 門 校 運 営 費	110,100	63,400	46,700	46,700	—	設計協議等に時日を要したため（米原校舎ほか1カ所）
25	7 農政水産業費	1 農 業 費	6 農作物対策費	○ 産地競争力の強化対策事業費補助金	154,100	5,100	149,000	149,000	—	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため（彦根市ほか1市）
26	〃	3 農 地 費	1 耕地総務費	○ 職 員 費	1,225,516	1,207,276	18,240	18,240	—	設計協議等に時日を要したため（特定事業職員費）
27	〃	〃	2 土地改良費	○ 県 営 かん が い 排 水 事 業 費	1,703,443	544,797	1,158,646	1,158,646	—	設計協議等に時日を要したため（大原地区ほか14地区）
28	〃	〃	〃	○ 県 営 経 営 体 育 成 基 盤 整 備 事 業 費	1,792,035	1,003,718	788,317	788,317	—	設計協議等に時日を要したため（三津屋地区ほか14地区）

29	〃	〃	〃	○ 県営中山間地域総合整備事業費	301,689	200,977	100,712	100,712	—	設計協議等に時日を要したため（相谷地区ほか1地区）
30	〃	〃	〃	○ 県営みずすまし事業費	80,559	49,916	30,643	30,643	—	設計協議等に時日を要したため（白鳥川中流I期地区）
31	〃	〃	〃	○ 団体営土地改良事業費	242,366	124,520	117,846	117,846	—	市等の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため（姉川沿岸地区ほか9地区）
32	〃	〃	〃	○ 県営農村振興総合整備事業費	136,097	45,628	90,469	90,469	—	設計協議に時日を要したため（湖北地区）
33	〃	〃	〃	○ 団体営農村整備事業費	141,264	57,037	84,227	84,227	—	市町の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため（守山市ほか3市町）
34	〃	〃	4 農地防災事業費	○ 県営農地防災事業費	841,410	365,167	476,243	476,243	—	設計協議等に時日を要したため（共有池地区ほか10地区）
35	〃	〃	〃	○ 団体営農地防災事業費	213,988	5,488	208,500	208,500	—	市町等の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため（甲賀地区ほか8地区）
36	〃	〃	〃	○ 県営地すべり防止対策事業費	73,426	8,456	64,970	64,970	—	設計協議等に時日を要したため（雄琴・上仰木V期地区）
37	〃	4 水産業費	2 水産業振興費	○ 水産基盤整備事業費	481,566	242,158	239,408	239,408	—	設計協議等に時日を要したため（下笠沖地区ほか2地区）
38	8 土木交通費	1 土木交通管理費	1 土木交通総務費	○ 職員費	3,007,623	2,958,359	49,264	49,264	—	設計協議等に時日を要したため（特定事業職員費）
39	〃	〃	3 交通対策費	鉄軌道関連施設整備費補助金	2,192	—	2,192	2,192	—	市の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため（近江八幡市）
40	〃	2 道路橋りょう費	1 道路橋りょう総務費	○ 職員費	1,355,038	1,126,768	228,270	228,270	—	設計協議等に時日を要したため（特定事業職員費）
41	〃	〃	2 補助道路橋りょう新設改良費	○ 補助道路整備事業費	13,697,961	4,625,779	9,072,182	9,072,182	—	設計協議等に時日を要したため（国道303号ほか101カ所）
42	〃	〃	〃	○ 補助道路修繕事業費	4,262,810	754,759	3,508,051	3,508,051	—	設計協議等に時日を要したため（伊部近江線ほか99カ所）
43	〃	〃	〃	○ 補助雪寒対策事業費	182,376	48,302	134,074	134,074	—	設計協議等に時日を要したため（山東一色線ほか3カ所）
44	〃	〃	〃	○ 道路除雪費	1,021,339	805,292	216,047	216,047	—	設計協議に時日を要したため（除雪作業車更新）

番号	科 目			事 業 名	予 算 額	支 出 (見 込) 額	残 額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	繰 越 理 由
	款	項	目							
45	8 土木交通費	2 道路橋りょう費	2 補助道路橋りょう新設改良費	地域活性化基盤道路整備事業費	1,117,083	911,806	205,277	205,277	—	関係機関との調整等に時日を要したため（草津守山線ほか2カ所）
46	〃	〃	4 単独道路橋りょう新設改良費	単 独 道 路 改 築 事 業 費	885,881	618,616	267,265	267,265	—	地元との調整等に時日を要したため（国道421号ほか26カ所）
47	〃	〃	〃	道 路 補 修 費	4,085,211	4,011,811	73,400	73,400	—	設計協議等に時日を要したため（多賀永源寺線ほか1カ所）
48	〃	〃	〃	受 託 道 路 事 業 費	68,215	63,615	4,600	4,600	—	関係機関との調整に時日を要したため（山東一色線）
49	〃	3 河 川 費	1 河川総務費	芹谷地域振興事業交付金	393,598	308,322	85,276	85,276	—	町の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため（多賀町）
50	〃	〃	2 補助河川改良費	○ 補 助 広 域 河 川 改 修 事 業 費	2,442,415	766,655	1,675,760	1,675,760	—	設計協議等に時日を要したため（長命寺川ほか10カ所）
51	〃	〃	〃	補 助 河 川 環 境 整 備 事 業 費	124,723	95,723	29,000	29,000	—	地元との調整等に時日を要したため（琵琶湖（平湖・柳平湖）ほか1カ所）
52	〃	〃	3 補助河川総合開発費	○ 補 助 河 川 総 合 開 発 事 業 費	106,054	15,714	90,340	90,340	—	設計協議等に時日を要したため（麻生川ほか1カ所）
53	〃	〃	〃	補 助 堰 堤 改 良 事 業 費	102,924	24,254	78,670	78,670	—	設計協議に時日を要したため（石田川ダム）
54	〃	〃	4 補助河川災害関連費	補 助 河 川 災 害 関 連 事 業 費	[96,573] —	[23,573] —	[73,000] —	[73,000] —	[—] —	
55	〃	〃	5 補助河川総合流域防災費	○ 補 助 河 川 総 合 流 域 防 災 事 業 費	1,103,234	288,010	815,224	815,224	—	設計協議等に時日を要したため（三明川ほか11カ所）
56	〃	〃	〃	補 助 堰 堤 総 合 流 域 防 災 事 業 費	79,193	12,593	66,600	66,600	—	設計協議に時日を要したため（青土ダム）
57	〃	〃	7 単独河川改良費	単 独 河 川 改 良 事 業 費	2,162,654	1,159,524	1,003,130	1,003,130	—	地元との調整等に時日を要したため（野瀬川ほか27カ所）
58	〃	〃	〃	みずべ・みらい再生事業費	1,925,227	1,583,487	341,740	341,740	—	地元との調整等に時日を要したため（安曇川ほか22カ所）

59	〃	〃	〃	受託河川事業費	22,541	18,435	4,106	4,106	－	地元との調整に時日を要したため（大川）
60	〃	5 砂防費	2 補助砂防事業費	補助通常砂防事業費	385,020	202,936	182,084	182,084	－	設計協議等に時日を要したため（堀切川ほか5カ所）
61	〃	〃	3 補助砂防総合流域防災事業費	補助砂防総合流域防災事業費	1,230,842	894,966	335,876	335,876	－	設計協議等に時日を要したため（長命寺川支流ほか17カ所）
62	〃	〃	4 補助急傾斜地崩壊対策事業費	補助急傾斜地崩壊対策事業費	471,529	294,559	176,970	176,970	－	設計協議等に時日を要したため（上水谷地区ほか8カ所）
63	〃	〃	5 補助急傾斜地崩壊対策総合流域防災事業費	補助急傾斜地総合流域防災事業費	223,521	154,605	68,916	68,916	－	設計協議等に時日を要したため（毛枚地区ほか3カ所）
64	〃	〃	7 単独砂防事業費	単独通常砂防事業費	240,389	175,038	65,351	65,351	－	地元との調整等に時日を要したため（セバ谷ほか7カ所）
65	〃	〃	〃	市町急傾斜地崩壊対策事業費補助金	148,996	20,734	128,262	128,262	－	市町の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため（大津市ほか3市町）
66	〃	6 都市計画費	1 都市計画総務費	草津川跡地整備事業費補助金	409,666	－	409,666	409,666	－	市の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため（草津市）
67	〃	〃	2 補助街路事業費	補助都市計画街路事業費	1,357,742	395,813	961,929	961,929	－	設計協議等に時日を要したため（葛木竜法師線ほか3カ所）
68	〃	〃	4 単独街路事業費	単独都市計画街路事業費	55,406	9,875	45,531	45,531	－	地元との調整等に時日を要したため（大津湖南幹線ほか5カ所）
69	〃	〃	〃	都市計画事業費補助金	865	334	531	531	－	市の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため（大津市）
70	〃	7 公園費	2 補助公園費	補助都市公園事業費	366,055	138,548	227,507	227,507	－	設計協議に時日を要したため（びわこ地球市民の森ほか1カ所）
71	〃	〃	3 単独公園費	単独都市公園事業費	24,149	23,783	366	366	－	地元との調整に時日を要したため（びわこ地球市民の森）
72	〃	8 建築費	2 建築指導費	市街地再開発事業費補助金	138,260	86,214	52,046	52,046	－	市の事業が、他事業との調整に時日を要し遅延したため（大津市）

番号	科目			事業名	予算額	支出 (見込)額	残額	翌年度 繰越額	不用額	繰越理由
	款	項	目							
73	8 土木交通費	8 建築費	2 建築指導費	開発行為等規制事務費	7,772	2,238	5,534	5,534	-	設計協議に時日を要したため(大規模盛土造成地変動予測調査業務)
74	"	"	3 設計監理調査費	○建築設計監理調査費	185,415	125,515	59,900	59,900	-	関係機関との調整等に時日を要したため(危機管理センターほか8カ所)
75	"	"	"	受託建築事業費	935,720	472,118	463,602	463,602	-	関係機関との調整等に時日を要したため(精神医療センター)
76	"	9 住宅費	2 住宅建設費	県営住宅建設事業費	337,891	138,025	199,866	199,866	-	地元との調整に時日を要したため(西本郷団地)
77	9 警察費	2 警察活動費	3 交通指導取締費	○補助交通安全施設整備費	822,879	206,405	616,474	616,474	-	設計協議等に時日を要したため(大津市月輪一丁目ほか2,149カ所)
78	"	"	"	○単独交通安全施設整備費	662,035	589,440	72,595	72,595	-	設計協議等に時日を要したため(甲賀市甲賀町油日ほか70カ所)
79	10 教育費	4 高等学校費	4 学校建設費	高等学校建設費	1,817,956	1,489,733	328,223	328,223	-	関係機関との調整等に時日を要したため(彦根東高等学校ほか3カ所)
80	"	5 特別支援学校費	2 学校建設費	特別支援学校建設費	316,331	289,545	26,786	26,786	-	関係機関との調整等に時日を要したため(三雲養護学校石部分教室ほか1カ所)
81	"	8 保健体育費	3 体育施設費	○社会体育施設整備費	78,079	53,069	25,010	25,010	-	設計協議等に時日を要したため(彦根総合運動場ほか1カ所)
82	11 災害復旧費	1 琵琶湖環境施設災害復旧費	1 林業災害復旧費	林道災害復旧事業費	103,442	4,463	98,979	98,979	-	工法検討等に時日を要したため(国見線ほか26カ所)
83	"	3 土木交通施設災害復旧費	2 補助土木施設災害復旧費	補助土木施設災害復旧事業費	[507,700] 520,327	[212,700] 223,127	[295,000] 297,200	[295,000] 297,200	[-] -	関係機関との調整等に時日を要したため(佐久良川ほか23カ所)
合 計					[604,273] 72,529,834	[236,273] 41,378,293	[368,000] 31,151,541	[368,000] 31,151,541	[-] -	

注1 「事業名」欄に「○」のあるものは、国補正予算等に係る追加分を含む事業である。

注2 []は、補正前の金額である。

特 別 会 計 補 正 予 算

平成24年度滋賀県流域下水道事業特別会計予算の繰越明許費について支出状況等に関する調書

(単位 千円)

番号	科 目			事 業 名	予 算 額	支 出 (見 込) 額	残 額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	繰 越 理 由
	款	項	目							
1	1 琵琶湖環境 費	1 流域下水道 費	1 流域下水道 総務費	○職 員 費	452,756	449,138	3,618	3,618	—	関係機関との調整等に時日を要したため(特定事業職員費)
2	〃	〃	2 流域下水道 建設事業費	○流 域 下 水 道 建 設 事 業 費	5,442,916	3,454,102	1,988,814	1,988,814	—	関係機関との調整等に時日を要したため(湖南中部浄化センターほか11カ所)
合 計					5,895,672	3,903,240	1,992,432	1,992,432	—	

注 「事業名」欄に「○」のあるものは、国補正予算に係る追加分を含む事業である。