

国体主会場の整備に伴う公園整備基本構想の 策定に向けた検討状況等について

1 公園整備基本構想の策定に向けた検討状況

(1) 経緯

平成 26 年 10 月 地元自治会長説明会開催

平成 26 年 11 月 (仮称) 彦根総合運動公園整備計画検討懇話会を設置し 2 回開催

➤ 検討懇話会の主な意見

- ・湖岸道路や国道 8 号からの交通アクセスに課題がある。交通渋滞への対応が重要。
- ・景観計画における視点場からの眺望に加え、彦根城からの眺望も大切。
- ・城下町の雰囲気を残すような整備を考えてほしい。
- ・彦根城から見える施設のボリュームは小さく、少しでも彦根城から離すほうがよい。
- ・十分な駐車場の確保を望む。
- ・スポーツ拠点としての整備とともに、世代をこえて人々に長く愛着を持って利用される多様な機能を備えた公園を整備してほしい。
- ・環境先進県として自然エネルギーの活用ははずせない。
- ・国体後のまちづくりや賑わいを創出するには J リーグ対応は重要。

(2) 公園整備の基本的な方向

《公園のイメージ》

人々にとって、スポーツを通じて、

- (a) 体力・健康づくり、そして夢を育てる場
- (b) 世代、性別、障害の有無などにかかわらず、さまざまな人々が交流できる場
- (c) 歴史・文化などと触れ合うことができる場



《公園整備の基本的な考え方》

- ① 県民のスポーツ拠点として機能を強化する。
- ② 世代をこえ長く愛着を持って利用される多様な機能を備える。
- ③ 彦根城をはじめとする周辺の景観等との調和を図る。

(3) 主な施設の種類・規模・配置

➤ 主な施設の種類・規模（案）

①第1種陸上競技場（新設）

- ・トラック、フィールド：400m×9レーン、フィールド内はサッカーなど多目的利用を可能とする。
- ・観客収容人数：15,000~20,000人

②第3種陸上競技場（新設）

- ・トラック、フィールド：400m×8レーン、フィールド内はサッカーなど多目的利用を可能とする。

③野球場（現有施設の存置）

④駐車場

- ・敷地内に分散配置

⑤その他

- ・例えば、庭球場、多目的広場、芝生広場、休憩所、ジョギングコース、緑地緩衝帯など



隣接する約8haを加え、公園敷地全体として約22haまで拡張

※プールは公園敷地内での設置が困難であり他所での再整備を検討する。

➤ 主な施設の配置（案）

- ・別添、施設配置図（ゾーニング図）案のとおり


2 今後の予定

- ・懇話会での検討、地元自治会への説明、県民からの意見募集などを経て、今年度末に公園整備基本構想を策定する。その後、各施設の内容等をまとめ、公園整備基本計画を策定する。


3 公園整備スケジュール

作業項目	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	H32年	H33年	H34年	H35年	H36年
	(10年前)	(9年前)	(8年前)	(7年前)	(6年前)	(5年前)	(4年前)	(3年前)	(2年前)	(1年前)	(開催年)
都市公園計画・設計	基本構想・基本計画 ～基本設計～実施設計										
基盤整備ほか				既存施設解体・基盤工事 ・その他公園施設工事							
施設整備			施設設計		建築工事						
										供用開始↓リハーサル大会開催	第24回全国障害者スポーツ大会開催 第79回国民体育大会

現況平面図



施設配置図（ゾーニング図）案



※今後詳細な施設配置の検討を行う。

地域住民説明会等での主な意見

周辺自治会長説明会（12/19）

◆プールの再整備について

- ・ 彦根市内に整備するのか、市外に整備することになるのか。

◆市民体育センターの整備について

- ・ 体育センターの移転について、県か市かどちらが実施するのか。
- ・ 運動場利用者が雨天時に利用しているということもあり、ここから離れたところへの整備では意味がなくなる。

◆周辺の道路整備について（幹線道路との連続、子供の安全確保）

- ・ 周辺道路の渋滞対策として、幹線道路にアクセスするような新設道路を整備してほしい。
- ・ 周辺道路の整備に当たっては、小学生等の安全確保を最優先で考えてほしい。
- ・ 南側の4車線の県道をメインの入り口として考えてほしい。また、運動場東側の住宅地との間の道路は、駐車場へのアプローチの道としない計画にしてほしい。

周辺地域住民説明会（12/23）

◆市民体育センターの整備について

- ・ 体育センターは市民の避難所として位置付けられており、移転、再整備となるのか、考えを示してほしい。

◆周辺道路等の改修整備について

- ・ 周辺道路の改修整備について、どのような計画を考えているのか。
- ・ 敷地拡張により、周辺道路の交通量が増えると思う。拡張予定敷地の北側にある道路は、幼稚園や小学校や高校の通学路になっており、通学時の子どもたちの安全確保についてどのように考えているのか。
- ・ 周辺道路の改修に伴い、居住地と農地を分断されてしまい、農作業が不便になる。
- ・ 公園敷地西側の道路に隣接している大黒川をふさいで道路にするのか。
- ・ 道路整備に合わせて大黒川の改修も検討してほしい。

◆プールの再整備について

- ・ プールは他所での再整備ということだが、彦根市域にできるのか。

◆施設的设计について

- ・ 施設的设计はコンペか。景観との調和という観点から見た目も大切。〈複数案（業者）からの選定を望む。〉

◆公園整備の工事について

- ・ 工事中の安全確保に注意してほしい。
- ・ 工事中の騒音、施設ができた後の供用時の騒音についてどのように考えているか。

◆公園整備の計画策定に関する進め方等について

- ・ 敷地拡張の範囲を示す前に、地権者にしっかりと説明しておく必要があったのではないか。
- ・ 東側の農地は嵩上げ工事を実施している最中。排水管などの整備にあたって準備しているところであり、これへの弁償などしっかりした対応をお願いする。