

整備新幹線・リニア中央新幹線整備スケジュール

年 度		整備スケジュール									
		整備新幹線					リニア中央新幹線				
		北陸新幹線			九州新幹線 諫早・長崎間	北海道新幹線 新函館・札幌間					
		長野・金沢間	金沢・敦賀間	敦賀以西							
平成23年	2011年	長野・金沢間 供用	【新規着工】		【新規着工】	【新規着工】					
平成24年	2012年										
平成25年	2013年										
平成26年	2014年										
平成27年	2015年										
平成28年	2016年										
平成29年	2017年										
平成30年	2018年										
平成31年	2019年										
平成32年	2020年										
平成33年	2021年										
平成34年	2022年										
平成35年	2023年										
平成36年	2024年										
平成37年	2025年										
平成38年	2026年										
平成39年	2027年						東京-名古屋供用				
平成40年	2028年										
平成41年	2029年										
平成42年	2030年										
平成43年	2031年										
平成44年	2032年										
平成45年	2033年										
平成46年	2034年										
平成47年	2035年										
平成48年	2036年										
平成49年	2037年										
平成50年	2038年										
平成51年	2039年										
平成52年	2040年										
平成53年	2041年										
平成54年	2042年										
平成55年	2043年										
平成56年	2044年										
平成57年	2045年						東京・名古屋-大阪供用				
平成58年	2046年										
平成59年	2047年										
平成60年	2048年										
平成61年	2049年										
平成62年	2050年										
平成63年	2051年										
平成64年	2052年										
平成65年	2053年										
平成66年	2054年										
平成67年	2055年										
平成68年	2056年										
平成69年	2057年										
平成70年	2058年										
平成71年	2059年										
平成72年	2060年										

※このスケジュールは、国土交通省およびJR東海が公表している資料を参考に作成した。