

「琵琶湖保全再生施策に関する計画」の策定経緯と今後の予定

経 緯

【法律・基本方針関係】

- ・ 平成 27 年 9 月 28 日 「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」公布、施行
- ・ 平成 28 年 4 月 21 日 「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」策定

【県議会関係：琵琶湖保全再生対策特別委員会】

- ・ 平成 28 年 5 月、6 月、7 月、9 月、10 月（5 回）

【審議会関係：滋賀県環境審議会琵琶湖総合保全部会】

- ・ 平成 28 年 6 月、7 月、9 月（3 回）

【県内市町、NPO 関係】

- ・ 県・市町琵琶湖保全再生計画検討会議（4 月、7 月、10 月〈3 回〉）
- ・ 平成 28 年 6 月～7 月 市町、NPO、関係団体へ個別訪問して意見交換
- ・ 平成 28 年 8 月 9 日 滋賀県首長会議

【関係地方公共団体関係（県内市町を除く）】

- ・ 平成 28 年 9 月 関係府縣市へ個別訪問して状況等説明

【広報啓発関係】

- ・ 平成 28 年 9 月 22 日 関西広域連合委員琵琶湖視察
- ・ 平成 28 年 10 月 8 日 琵琶湖保全再生シンポジウム

【協議会関係】

- ・ 平成 28 年 11 月 15 日 琵琶湖保全再生推進協議会

今後の予定

平成 28 年 11 月中旬	審議会（答申案）
11 月下旬	オープンミーティング
12 月上旬	審議会からの答申 琵琶湖保全再生推進本部本部員会議（パブコメ案）
12 月中旬	県議会・琵琶湖保全再生対策特別委員会（パブコメ案）
12 月下旬～	パブリックコメント、市町・関係府縣市意見照会（法定）
平成 29 年 2 月	最終案作成（庁内、国、市町、関係府縣市等調整）
3 月	県議会・琵琶湖保全再生対策特別委員会（最終案） 主務省庁への法定協議、計画決定・公表

※主務省庁とは各段階で随時調整