

# 中山間ふるさと・水と土保全対策事業

## 棚田地域の総合保全対策事業

### 事業実施計画

計画期間：平成27年度～平成31年度

#### 計 画 内 容

1. 事業実施の基本方針
2. 事業実施の成果目標
3. 事業計画

滋賀県

## 1. 事業実施の基本方針

現状と課題	本県の中山間地域は、営農・社会条件等の不利性から高齢化や過疎化が進展しており、かつての農村集落が有していたネットワークや信頼関係が弱体化している。これまで集落ぐるみの取組によって維持されてきた田園景観や生物多様性の保全、伝統文化の継承、農地や水路等の維持保全がなされてきたが、それらの維持が困難となってきた。
事業実施の基本方針	中山間地域を始めとする農山村地域では、土地改良施設や農地が農業生産基盤の機能に加え、国土や自然環境の保全、美しい景観の形成、文化の伝承など、地域資源としての多面的機能を有している。このような多面的機能は、農村に生活する人たちだけでなく、都市に生活する人たちにもさまざまな恩恵をもたらしており、その維持増進は県民の大きな願いであることから、非農家を含めた集落ぐるみのさまざまな自発的・自主的な取組や、都市農村の交流の促進、中山間地域に対する総合的な対策によって、農村地域力の向上を図る必要がある。
計画後の目指す姿	今後は、集落の課題に対する話し合いを進め、担い手をはじめ集落の農業者と住民が互いに支え合い、企業や大学、NPO等と協働し地域資源を活かした共同活動支援などにより、地域の創意工夫による農村活性化を目指す。

## 2. 事業実施の成果目標

### ふるさと・水と土保全対策事業

事業区分	主な成果目標	数値目標	内 容
調査研究事業	集落と多様な主体とのマッチングを図る体制の整備	支援地区 (現状) 0 → (目標) 40主体	集落と多様な主体（企業、大学、NPO等）が協働し、それぞれが有する知恵や資源、ネットワーク等の力を発揮できる体制の整備を行うことにより、コミュニティの維持・活性化の取組を支援する。
研修事業	指導員の育成	指導員（地域リーダー）研修 (現状) 年1回 → (目標) 2回	指導員の資質向上および実践活動の拡大、地域のリーダーとそれを支えるサポーターを育成するために、研修会等を開催する。
推進事業	農村活性化の計画、実践活動を行う集落の支援	支援地区 (現状) 0地区 → (目標) 12地区	集落と企業、大学等が連携もしくは集落単独で、地域の創意工夫による農村活性化の取り組みを支援する。

### 棚田地域の総合保全対策事業

事業区分	主な成果目標	数値目標	内 容
保全ネットワーク推進事業	自律的活動組織の育成	支援地区 10地区 → (目標) 12地区 自律地区 0地区 → 4地区	棚田の保全活動を行う組織へ支援を行う。また、参加者募集やボランティア活動以外のイベント等を企画運営するなど、自主的な取組を実施する組織を育成する。

### 3. 事業計画

ふるさと・水と土保全対策事業

事業区分	事業名	事業内容	目標年度において達成すべき状況	現況値		計画期間における必要事業量	参考年度別事業量				
				～H26	うちH26		H27	H28	H29	H30	H31
調査研究事業	①地域づくり芽だし講座	地域住民自らが地域の課題に対して考え、取り組んでいく活動に対して支援を行い、地域活性化を図る。 ・ワークショップ ・専門家、職員の派遣	地域の主体的な取り組みを行う組織づくり、リーダーの養成	4地区	1地区	(4) 3地区	(〃) 1地区	(2) 2地区			
	②中山間地域現状調査	中山間地域の現状、課題を把握し、多面的機能を維持するための基礎資料とすることを目的とする。 ・アンケート、ヒアリング調査 ・専門家による現地調査(ワークショップ)	中山間地域の農村集落の現状・課題の把握および多面的機能の維持対策の支援	—	—	(〃) 36集落 (〃) 6集落		(〃) 24集落 (〃) 3集落	(〃) 12集落 (〃) 3集落		
	③中山間ふるさと農村支え合い事業(支援体制整備)	企業、大学等と集落のマッチング、支援体制整備および活動補助を行う。また、資源活用マニュアルの作成、情報発信を行い、協働活動を行う体制を構築する。	集落、企業、大学、NPO等の登録	—	—	40主体				20主体	20主体
研修事業	④指導員の研修事業	県内研修会の開催を通じて指導員の実践活動における資質向上を図る。	指導員等の資質向上、研修機会の拡大	指導員研修 4回	指導員研修 1回	指導員研修 10回	指導員研修(2) 1回	※1	※1	6地区	6地区
	⑤地元活性化リーダー育成事業(指導員研修)			—	—	6地区	—	—	—		
推進事業	⑥(地域活動団体支援事業)ふるさと農村支援事業	地域の活性化を図る目的で行われる地域住民活動に対して支援を行う。	自律的な地域共同活動団体への支援	13地区	2地区	1地区	(2) 1地区				
	⑦(地域活動団体支援事業)人と地域が織りなす滋賀の農業・農村活力創造プロジェクト	集落機能を維持し、魅力ある地域づくりを目指すため、地域資源を活用した地域活性化の取組を推進する。	自律的な地域共同活動団体への支援	—	—	(4) 3地区	(〃) 2地区	(〃) 1地区	(1) 0地区		

事業区分	事業名	事業内容	目標年度において達成すべき状況	現況値		計画期間における必要事業量	参考年度別事業量				
				～H26	うちH26		H27	H28	H29	H30	H31
推進事業	中山間ふるさと農村 支え合い事業(支援 体制整備)	地域集落が企業、大学、NPO等と連携 もしくは単独で行う地域の創意工夫に よる農村活性化の取り組みを支援す る。	活性化計画および計画 の実践に対する支援	—	—	12地区				6地区	6地区
	⑧しがのふるさと活 力づくり支援事業	多面的機能の維持・保全や集落の活 性化への取組を進めるため、3年以上 継続して集落と協働活動を行う企業や 大学、NPO等に対し補助を行う。	集落と協働して活動 を行う多様な主体への支 援	—	—	12地区				6地区	6地区
	⑨懇話会の開催	委員は、学識経験者、消費者グル ープ、土地改良区、マスコミ、行政など幅 広い分野と女性の参画にも考慮した 上、各委員からの専門的な指摘、助言 を通じて本事業を効果的に推進すると ともに、その内容を情報発信して事業 の周知及び県民の理解向上を図る。	事業の効率的な実施と 事業効果の検証	45回開催	2回開催	10回開催	(2) 1回	(〃) 2回	(〃) 2回	2回	2回
	⑩普及・啓発事業	本事業の趣旨や農業農村整備事業の 取り組みなどを普及・啓発するため に、facebookによる情報発信を行う。	田舎体験しがの更新 滋賀のむらだよりの配 布 facebookによる情報発 信(更新)	更新592件	更新12件	更新(48) 39件 (〃) 2,000部	(〃) 24件	(24) 15件	—	—	—
参考事業費 (国費補助+ 県単分)				149,477	2,073	18,322	1,524	4,010	2,852	4,968	4,968

※1 指導員と共に中山間現状調査におけるアンケート・ヒアリング調査を実施。また集落調査(ワークショップ)も指導員と共に実施。

棚田地域の総合保全対策事業

事業区分	事業名	事業内容	目標年度において達成すべき状況	現況値		計画期間における必要事業量	参考年度別事業量				
				～H26	うちH26		H27	H28	H29	H30	H31
保全ネット ワーク推進 事業	⑪保全ネットワ ーク推進事業	棚田の魅力発信やボランティア参加 の募集および保全活動の支援	保全活動支援	9地区	9地区	累計 12地区	(〃) 10	(〃) 10	(11) 10	12	12
			自立的活動地区	—	—	累計 4地区	—	(〃) 3	(〃) 3	4	4
参考事業費 (国費補助)				38,123	2,729	11,960	2,915	2,753	2,676	1,808	1,808