

第 7 2 回全国植樹祭滋賀県準備委員会の進め方について

○ 基本構想の趣旨

- ・ 基本構想は、全国植樹祭の開催理念や開催規模、開催候補地に加え、式典・植樹行事など開催に向けた基本的な考え方を定めるもの。（基本計画を策定するための指針となるもの）

※基本構想(開催理念、開催規模、開催候補地等基本的な方針)は、H29 年度末策定予定。

基本計画(式典演出等の構想、会場準備・植樹・広報等計画)は、H31 年度末策定予定。

○ 準備委員会の役割

- ・ 第 72 回全国植樹祭滋賀県開催にかかる基本構想の策定、開催候補地の決定

○ 基本構想策定・公表までの検討プロセス（案）

会議日程	説明・協議内容等
【第 1 回会議】 平成 29 年 9 月 26 日	1 全国植樹祭の概要 全国植樹祭の概要、本県の前回開催状況、近年の他県開催状況等 2 開催までのスケジュール 3 準備委員会設置要綱について 4 基本構想について ・ 基本構想の構成 ・ 検討のポイント（開催理念、開催規模、開催候補地）
【第 2 回会議】 平成 29 年 11 月	1 基本構想について（素案） （1）開催理念の検討 （2）開催規模の検討 （3）開催候補地の検討（選定評価基準の検討、決定方法の検討） （4）その他の項目の検討
【第 3 回会議】 平成 30 年 2 月	1 基本構想について（案） （1）開催候補地の決定（評価結果の説明、決定） （2）各項目の記載内容の決定



第 72 回全国植樹祭基本構想（滋賀県）
 〔平成 30 年 3 月 公表（予定）〕