

# (仮称)彦根総合運動公園整備計画にかかる説明会 次 第

日時 平成26年10月30日(木)  
19時～20時30分(予定)  
場所 彦根市役所 42 会議室

## 1 開会

## 2 あいさつ

## 3 説明事項

### (1) 公園整備の概要

### (2) 公園整備の検討

- ・公園整備に関する基本構想・基本計画の策定

- ・各種調査の実施

## 4 意見交換

## 5 閉会

---

### 添付資料

資料1：国民体育大会の概要

資料2：国体主会場整備事業全体スケジュール

資料3：公園整備計画検討懇話会委員構成

資料4：主会場整備にかかる公園整備基本構想・基本計画の策定スケジュール

参考1：第79回国民体育大会主会場選定評価報告書（抜粋）

参考2：現況平面図

## (仮称)彦根総合運動公園の整備計画について

### 1 概要

- ・平成 36 年に滋賀県で第 79 回国民体育大会が開催されるにあたり、彦根総合運動場を国体の開・閉会式および陸上競技会場となる日本陸上競技連盟公認の第 1 種陸上競技場（第 3 種陸上競技場の併設）を備えた都市公園として再整備します。

資料 1：国民体育大会の概要

資料 2：国体主会場整備事業全体スケジュール

参考：彦根総合運動場の現有施設－野球場、第 2 種陸上競技場、テニスコート（12 面）、プール（50m、25m、飛込台）、多目的グラウンド、駐車場（680 台）、スポーツ会館 【敷地全体面積：約 14ha】

### 2 公園整備の検討

#### (1) 公園整備に関する基本構想・基本計画の策定

##### ①検討内容

- ・公園としての機能や整備イメージ、および施設の種類や概略の規模等

##### ②検討方法

- ・利用者、産業・経済関係、学識経験者等で構成する公園整備計画検討懇話会で検討します。
- ・地元自治会の皆さまにもご意見をお聞きしたいのでご協力をお願いします。

資料 3：公園整備計画検討懇話会委員構成

##### ③基本計画等の策定スケジュール

- ・公園整備基本構想－平成 27 年 3 月末、公園整備基本計画－平成 27 年 6 月末
- ・周辺住民の皆さまへの説明

i) 自治会長対象 平成 26 年 10 月 30 日（本日）

ii) 住民の皆さま対象 平成 26 年 12 月下旬～平成 27 年 5 月中旬にかけて 4 回

資料 4：主会場整備にかかる公園整備基本構想・基本計画の策定スケジュール

#### (2) 各種調査の実施

- ①地形測量・・・航空測量および地上での補測調査（11 月中旬～12 月中旬の間に 1 週間程度）
- ②生活環境調査・・・周辺住民の皆さまの生活環境への影響調査、環境保全対策の検討

### 3 公園整備に関する窓口

滋賀県 総合政策部国体準備室施設担当 原田（英）、大橋、原田（浩）

（電話）077-528-3323 （FAX）077-528-4832

彦根市 企画振興部 疋田、小川

（電話）0749-30-6141 （FAX）0749-22-1398

ご不明な点、お気づきの点等がございましたら、お知らせください。

## 国民体育大会の概要

### 1 目 的

大会は、広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健康増進と体力の向上を図り、併せて地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与するとともに、国民生活を明るく豊かにしようとするものである。

### 2 性 格

大会は、国民の各層を対象とする体育・スポーツの祭典である。

### 3 主 催

大会の主催者は、公益財団法人日本体育協会（以下「日体協」という。）、文部科学省および開催地都道府県（以下「開催県」という。）とし、各競技会については日体協加盟競技団体および会場地市町村を含めたものとする。

### 4 開催時期・会期

9月中旬～10月中旬の11日間以内

※ 大会の会期は、開催3年前に日体協が開催県と協議して決定する。

### 5 実施予定競技

実施競技は4年毎に見直されており、滋賀県で開催する第79回国民体育大会における実施競技については選定されていない。

※ 第78回大会～第81回大会の実施競技の選定は、平成27年度に発表される見込み。

【参考】第74回大会(平成31年)～第77回(平成34年)大会の実施競技（冬季大会を除く）

＜正式競技＞（37競技）（毎年実施競技36競技、隔年実施競技1競技）

#### ●毎年実施競技（36競技）

陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ボート、ホッケー、ボクシング、バレーボール、体操、バスケットボール、レスリング、セーリング、ウエイトリフティング、ハンドボール、自転車、ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、馬術、フェンシング、柔道、ソフトボール、バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、山岳、カヌー、アーチェリー、空手道、なぎなた、ボウリング、ゴルフ、トライアスロン

#### ●隔年実施競技（1競技）

銃剣道またはクレール射撃

＜特別競技＞（1競技）

高等学校野球（硬式および軟式）

＜公開競技＞（5競技）

綱引、武術太極拳、パワーリフティング、ゲートボール、グラウンド・ゴルフ

＜デモンストレーションスポーツ＞（開催県民を対象）

（例）バウンドテニス、少林寺拳法、オリエンテーリング、ダンススポーツ等

## 国体主会場〔(仮称)彦根総合運動公園〕整備事業 全体スケジュール

| 作業項目   |                                     | 平成26年<br>(10年前) | 平成27年<br>(9年前)      | 平成28年<br>(8年前)                | 平成29年<br>(7年前) | 平成30年<br>(6年前) | 平成31年<br>(5年前) | 平成32年<br>(4年前) | 平成33年<br>(3年前)        | 平成34年<br>(2年前) | 平成35年<br>(1年前) | 平成36年<br>(開催年) |
|--------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 都市計画決定 | 県                                   |                 |                     | 都市計画決定<br>都市計画図決定<br>都市計画区域決定 |                |                |                |                |                       |                |                |                |
| 都市公園設計 | 県                                   |                 |                     | 基本構想・基本計画<br>基本設計～実施設計        |                |                |                |                |                       |                |                |                |
| 測量、調査  | 県                                   |                 | 地形図、生活環境調査ほか<br>の作成 |                               |                |                |                |                |                       |                |                |                |
| 事業用地取得 | 県<br>〔彦根市〕                          |                 |                     | 事業説明～事業用地取得                   |                |                |                |                |                       |                |                |                |
| 基盤整備ほか | 県                                   |                 |                     |                               |                |                |                |                | 既存施設解体、基盤工事、その他公園施設工事 |                |                |                |
| 施設整備   | 県<br>指定確認<br>検査機関<br>(建築主<br>事：彦根市) |                 |                     |                               |                |                |                |                |                       |                |                |                |

第79回 国民体育大会 ・ 第24回全国障害者スポーツ大会開催

供用開始 ↓ リハビリ大会開催

建築工事

施設設計

## (仮称) 彦根総合運動公園整備計画検討懇話会委員構成

| 選 出 区 分       | 機 関 ・ 団 体 名                            |
|---------------|----------------------------------------|
| 利 用 者         | 公益財団法人滋賀県体育協会                          |
|               | 一般財団法人滋賀陸上競技協会                         |
|               | 滋賀県レクリエーション協会                          |
|               | 滋賀県障害者スポーツ協会                           |
|               | 滋賀県健康推進員団体連絡協議会                        |
| ( 学 校 関 係 )   | 滋賀県高等学校保健体育研究会 (県立高等学校校長)              |
| 産 業 ・ 経 済 関 係 | 《経済・経営》<br>滋賀銀行営業統轄部地域振興室              |
|               | 《観光》<br>公益社団法人彦根観光協会                   |
|               | 《文化・出版》<br>サンライズ出版株式会社                 |
| 学 識 経 験 者     | 《ランドスケープ (造園)、防災》<br>立命館大学理工学部         |
|               | 《景観、建築》<br>滋賀県立大学環境科学部                 |
|               | 《歴史・文化》<br>滋賀県立大学人間文化学部                |
|               | 《スポーツ社会学、女性とスポーツ》<br>びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ学部 |
|               | 《地方財政、地域経済》<br>龍谷大学政策学部                |
| 行 政 関 係       | 彦根市                                    |

第 7 9 回国民体育大会  
主会場整備にかかる公園整備基本構想・基本計画の策定スケジュール

|             | 基本構想・基本計画                                                                                                                                                                                           | 懇話会   | 地元説明会 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 平成26年<br>9月 |                                                                                                                    |       |       |
| 10月         |                                                                                                                                                                                                     | 懇話会①  | 説明会①  |
| 11月         |                                                                                                                                                                                                     | 懇話会②  |       |
| 12月         |                                                                                                                                                                                                     | 懇話会③  | 説明会②  |
| 平成27年<br>1月 | 構想案作成<br>↓<br>県民意見募集<br>↓                                                                                                                                                                           |       | 説明会③  |
| 2月          |                                                                                                                   | 懇話会④  |       |
| 3月          | 意見集約・構想案修正<br>↓<br><div style="border: 1px solid black; background-color: #cccccc; padding: 2px;">基本構想の策定</div>  |       | 説明会④  |
| 4月          |                                                                                                                                                                                                     | 懇話会⑤  |       |
| 5月          |                                                                                                                  | 懇話会⑥  | 説明会⑤  |
| 6月          | 計画案作成<br>↓<br><div style="border: 1px solid black; background-color: #cccccc; padding: 2px;">基本計画の策定</div>                                                                                          |       |       |
| 7月          |                                                                                                                                                                                                     |       |       |
| 8月          |                                                                                                                  |       |       |
| 9月          |                                                                                                                                                                                                     |       |       |
| 10月         |                                                                                                                                                                                                     | 基本設計へ |       |
| 11月         |                                                                                                                                                                                                     |       |       |
| 12月         |                                                                                                                                                                                                     |       |       |

## 第 79 回国民体育大会主会場（開・閉会式場および陸上競技会場）選定評価報告書

（平成 26 年 5 月 20 日、主会場選定専門委員会で選定）

（平成 26 年 5 月 26 日、開催準備委員会常任委員会で決定）

## Ⅷ 評価の総括 ～ 主会場選定(案) ～

前Ⅶの各候補地の比較検討および意見集約（評価）を踏まえ、法令や整備上の課題など施設整備の実現可能性、国体の運営、国体後の利活用も視野に入れた「日常性」「将来性」「地域への貢献」「スポーツの推進」の視点から総合的評価を行い、以下に示す「主会場選定（案）」のとおり国体主会場として最もふさわしい地を選定した。

## ○主会場選定（案）

## 1 第 79 回国民体育大会の開・閉会式場および陸上競技会場（主会場）

滋賀県立彦根総合運動場とする。

## ◇主な選定理由

- ◆ 地域住民の生活圏内にあり、国体開催後も日常的に多様な主体が気軽にスポーツに親しめる環境にある。
- ◆ 近隣に小学校・中学校・高校・大学が集積しており、公共交通機関から徒歩移動が可能であるとともに、名神高速道路 IC から近いなど交通アクセスがよいことから、将来にわたって継続的に多くの方のスポーツ利用のほか、多目的な活用も見込める。
- ◆ 彦根城を中心とした観光名所、大学、地場産業、商業施設と結びつくことにより地域経済の活性化につながる。また、琵琶湖に近接し、彦根城を眺望できるという立地を活かし滋賀の魅力を日本全国、世界に発信できる。
- ◆ スポーツ拠点として滋賀県のスポーツ推進を牽引してきていることを踏まえ、今後も滋賀県のスポーツ推進の中核施設として機能強化を図れる。

## ◇主会場施設整備に関する意見

- ◆ 敷地拡張や地盤整備、法規制への対応などが必要であることから、県においては、地元彦根市との連携、協力のもと、施設整備の全体スケジュールに遅れが生じないように取り組まれない。
- ◆ 施設整備にあたっては、彦根市とその周辺地域が有している歴史性、文化性との調和に配慮されたい。

## 2 付帯意見

- ◆ 滋賀県希望が丘文化公園、びわこ文化公園都市は、本来のコンセプトや地の利などを活かすことで、より一層の活用が見込めると考えられることから、県においては、将来の滋賀県のスポーツ推進に向けて、それぞれのあり方や活用方法を検討されたい。

