

平成 28 年度第 2 回自治会長説明会

日時 平成 28 年 7 月 15 日 (金)

18 時 30 分～19 時 30 分

場所 滋賀県湖東合同庁舎 1 階

1-C 会議室

1 開会

2 説明

(1) 公園整備基本設計の検討状況について【資料 1・2】

(2) 彦根市道路整備計画について【資料 3】

(3) 公園整備、彦根市道路整備に伴う都市計画手続きについて【資料 4】

(4) 平成 28 年度の各種調査業務について【資料 5】

3 その他【資料 6】

4 閉会

添付資料

資料 1 : (仮称) 彦根総合運動公園整備について

資料 2 : (仮称) 彦根総合運動公園整備第 1 種陸上競技場の施設規模について

資料 3 : 彦根市道路整備計画について

資料 4 : 公園整備等にかかる都市計画手続きについて

資料 5 : 平成 28 年度の各種調査業務について

資料 6 : みんなで考える公園づくりワークショップニュース①

(仮称)彦根総合運動公園整備、彦根市道路整備にかかる住民説明会

日時 <第1回目>平成28年7月21日(木)19時～20時30分

<第2回目>平成28年7月23日(土)13時30分～15時

場所 彦根市民体育センター2階 会議室

1 開会

2 説明

(1) 公園整備基本設計の検討状況について【資料1・2】

(2) 彦根市道路整備計画について【資料3】

(3) 公園整備、彦根市道路整備に伴う都市計画手続きについて【資料4】

(4) 平成28年度の各種調査業務について【資料5】

3 その他【資料6】

4 閉会

添付資料

資料1 : (仮称)彦根総合運動公園整備について


資料2 : (仮称)彦根総合運動公園整備第1種陸上競技場の施設規模等について

資料3 : 彦根市道路整備計画について

資料4 : 公園整備等にかかる都市計画手続きについて

資料5 : 平成28年度の各種調査業務について

資料6 : みんなで考える公園づくりワークショップニュース①



資料1

(変更後)

基本設計検討図


※基本設計検討段階の図面であり、施設の配置等について、今後変更になる可能性があります。

(仮称) 彦根総合運動公園整備について

資料1

(変更前)

基本計画図



公園整備スケジュール

項目 \ 年度	平成26年度 (10年前)	平成27年度 (9年前)	平成28年度 (8年前)	平成29年度 (7年前)	平成30年度 (6年前)	平成31年度 (5年前)	平成32年度 (4年前)	平成33年度 (3年前)	平成34年度 (2年前)	平成35年度 (1年前)	平成36年度 (開催年)	平成37年度 (1年後)	平成38年度 (2年後)
都市公園設計計画 (基本構想・基本計画)													
(公園設計)													
市道拡幅計画との整合													
都市計画決定													
公園敷地の拡張													
基盤整備 (既存施設解体、基盤工事、 地盤対策工事)													
公園整備工事													
建築設計計画設計													
建築施設工事													
供用開始準備													
住民説明													
住民参画 (基本構想～実施設計)													
(施設整備)													
(管理運営)													
関係競技団体等との調整													

基本設計・実施設計

基本構想・基本計画

第1期工事

第2期工事

第24回 全国障害者スポーツ大会開催
第79回 国民体育大会開催

供用開始 → リハール大会開催

運営ボランティア組織等による
イベントやワークショップ等

住民参加イベント等

パブリックコメント・ワークショップ等

(仮称)彦根総合運動公園整第1種陸上競技場の施設規模等について

○第1種陸上競技場の施設規模等の検討状況

第1種陸上競技場の整備にあたり、収容人数やスタンドの屋根の架設範囲、照明設備の形式などにより、次の4案を比較検討しています。





		ケースⅠ	ケースⅡ	ケースⅢ	ケースⅣ
収容人員		20,000人程度	15,000人	15,000人	15,000人
固定席数		15,000席程度	7,000席	7,000席	7,000席
メイン スタンド	屋根	設置	設置	設置	一部設置
	照明	屋根先端	屋根先端	屋根先端	照明柱2基
バック スタンド	屋根	設置	設置	×	×
	照明	屋根先端	屋根先端	照明柱2基	照明柱2基

※各ケースのイメージは別添のとおりです。

○今後の予定


学識経験者等による建築検討懇話会などの意見を参考に、彦根市とも協議して、施設規模等を決めてまいります。

第1種競技場全景




■イメージ図の見え方を示す地点


○：見え方の位置




彦根城天守




ケースⅠ



ケースⅢ




ケースⅡ




ケースⅣ

(西側)住宅地 橋梁付近




ケースⅠ



ケースⅢ







ケースⅡ




ケースⅣ


(北側) レインボータワー松原自治会館




(東側) 松原町グリーンハイツ 橋梁付近




ケースⅠ



ケースⅢ



ケースⅡ



ケースⅣ