

## 検証のスケジュール(案)

平成20年  
12月18日(木)

第1回会議  
・委員会の目的および所掌事務等  
・会議の公開および傍聴の取り扱い等  
・造林公社問題の経過と現状について  
・検証の進め方

平成21年  
1月23日(金)  
10:00～17:00

第2回会議  
(公社設立ごろ～造林終了ごろ)  
・検証資料説明  
・意見交換  
・追加調査について意見

AM現地  
調査

2月9日(月)  
13:00～17:00

第3回会議  
(造林終了ごろ～現在)  
・検証資料説明  
・意見交換  
・追加調査について意見

このあたりで、関  
係者ヒアリングを  
検討

3月30日(月)  
13:00～17:00

第4回会議  
・追加調査結果説明  
・意見交換

4月～5月

第5回会議  
・意見交換  
・議論とりまとめの方向協議

5月～6月

第6回会議  
・報告素案協議

このあたりで、県  
民から意見を聞  
く機会を検討

6月～7月

第7回会議  
・報告案協議

(予備)  
(8月～  
9月)

第8回会議  
・報告案協議