

旧RD最終処分場 対策工実施に向けたスケジュール(案)

項目	平成23年度												平成24年度												平成25年度											
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
住民の皆さんとの話し合い	対策工の基本的な考え方 一次対策				協定締結	二次調査、二次対策							→以降継続																							
有害物調査検討委員会	対策工の基本的な考え方				二次調査 二次対策							二次調査 二次対策		二次対策																						
有害物調査	1次調査				2次調査																															
一次対策工事	詳細設計(一次対策)																																			
	一次対策実施計画策定												環境大臣同意																							
													入札契約手続		一次対策工事																					
二次対策工事													基本計画・基本設計(二次対策)・詳細設計(二次対策)												環境大臣 変更協議											
													二次対策実施計画策定												環境大臣同意											
																									入札契約手続				二次対策工事							