

平成27年度のスケジュールについて

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成28年度
二次対策工事 平成25年度～平成32年度	廃棄物土選別												
	A工区掘削												
産業廃棄物運搬処分委託	選別処理工程から発生する廃棄物の運搬・処分												
	ドラム缶等の廃棄物の運搬・処分(発生した場合に限る)												
旧RD最終処分場問題連絡協議会 (※)	● 第12回開催				↔ 第13回開催			↔ 第14回開催			↔ 第15回開催		
周辺環境モニタリング			↔ 第1回モニタリング		↔ 第2回モニタリング		↔ 第3回モニタリング				↔ 第4回モニタリング		

※ 新たに課題が生じた場合など必要が生じた場合は連絡協議会を追加開催します。