

## 経営戦略 策定スケジュール

	日 程
H29.11.27	審議会議題提起
H29.12	
H30.1	
H30.2.27	経営部会 経営戦略骨子(案)
H30.3.6	市町への意見照会
H30.4.25	市町下水道担当課長会議
H30.5	
H30.6	
H30.7.4	経営部会 経営戦略(案)
H30.7.20	琵琶湖流域下水道協議会調整会議(市町担当課長)で調整
H30.8	
H30.9.4	琵琶湖流域下水道協議会(県・市町で構成)で調整 → 台風のため延期
H30.9.14	経営部会 経営戦略(案)
H30.9.19	琵琶湖流域下水道協議会(県・市町で構成)で調整
H30.10.25	審議会 答申
H30.11	
H30.12	} パブリックコメント
H31.1	
H31.2	
H31.3	経営戦略策定