

## 第 72 回全国植樹祭滋賀県実行委員会 今後の予定について

## ○ 実行委員会（総会）の開催スケジュール（案）

会議日程	会議内容（報告、審議、決定事項等）
【設立総会】 （第 1 回総会） 平成 30 年 7 月 5 日	1 実行委員会の設立について 2 平成 30 年度事業計画（案）および収支予算（案）について 3 専門委員会への付託事項について
【第 2 回総会】 平成 31 年 2 月 4 日	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 平成 31 年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について 3 <u>基本計画（素案）</u> について（植樹計画等） 4 企業等協賛について
【第 3 回総会】 令和元年 7 月 30 日	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 平成 30 年度事業報告および収支決算について 3 令和元年度収支予算（案）について 4 <u>基本計画（中間案）</u> について（大会テーマ、シンボルマーク、式典行事計画等）
【第 4 回総会】 令和 2 年 1 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 2 年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について 3 <u>基本計画（案）</u> について（大会ポスター原画、宿泊・輸送計画等） → 令和 2 年 2 月国土緑化推進機構特別委員会で <u>基本計画の承認・決定</u>
【第 5 回総会】 令和 2 年 7 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和元年度事業報告および収支決算について 3 令和 2 年度収支予算（案）について 4 <u>実施計画（素案）</u> について
【第 6 回総会】 令和 3 年 1 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 3 年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について 3 <u>実施計画（案）</u> について → 令和 3 年 2 月国土緑化推進機構特別委員会で <u>実施計画の承認・決定</u>
<b>令和 3 年 (2021 年) 春 第 72 回全国植樹祭 滋賀県開催</b> ※4 月～6 月で開催時期を検討	
【第 7 回総会】 令和 4 年 2 月頃	1 令和 2 年度、令和 3 年度事業報告および収支決算について 2 実行委員会の解散について

# 第72回全国植樹祭滋賀県開催までの全体スケジュール【想定】

資料11(参考)

年度		2016年度 (開催5年前)	2017年度 (開催4年前)	2018年度 (開催3年前)	2019年度 (開催2年前)	2020年度 (開催1年前)	2021年度 (開催年)
区分	国土緑化推進機構との調整	◎招致表明	◎開催申出 ◎開催県内定	◎開催県決定 ◎開催地決定	◎基本計画承認	◎開催日決定 ◎実施計画承認	
	大会実施組織体制		準備委員会	実行委員会			実施本部
	各種計画の検討・策定		基本構想	基本計画	実施計画	運営マニュアル	
開催準備	計画策定		○基本構想策定 ○運営方針等検討	○計画策定・運營業務委託 ○大会テーマ選定 ○シンボルマーク選定  ○式典行事計画 ○運営計画	○ポスター原画選定		
	会場整備		○式典会場選定 ○会場整備方針検討	○式典会場整備検討 ○植樹会場整備検討	○式典会場調査、整備 ○お野立所、ベンチ整備 ○植樹会場調査、整備		
	宿泊・輸送		○宿泊輸送基本方針検討	○招待者・参加者のおもてなし計画	○宿泊・輸送業務委託		
	植樹関係		○植樹方針検討	○植樹計画		○苗木購入	
	県民活動推進			○苗木ホームステイ等実施	○市町ビワイチ森づくり	○プレ植樹祭 ○カウントダウン行事	
	広報啓発等		○開催内定発表	○広報、イベントでのPR等(HP,SNS,各種メディア等)			
	関係団体支援				○緑の少年団交流会 ○林研グループ支援		○全国林業後継者大会

第72回 全国植樹祭 開催