

## 〔その他 2〕

## 第 72 回全国植樹祭滋賀県実行委員会 今後の予定について

## ○ 実行委員会（総会）の開催スケジュール（案）

| 会議日程  | 会議内容（報告、審議、決定事項等）  |
|---|--|
| 【設立総会】<br>（第 1 回総会）<br>平成 30 年 7 月 5 日  | 1 実行委員会の設立について<br>2 平成 30 年度事業計画（案）および収支予算（案）について<br>3 専門委員会への付託事項について   |
| 【第 2 回総会】<br>平成 31 年 2 月 4 日  | 1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等）<br>2 平成 31 年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について<br>3 <u>基本計画（素案）</u> について（植樹計画等）<br>4 企業等協賛について   |
| 【第 3 回総会】<br>令和元年 7 月 30 日  | 1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等）<br>2 平成 30 年度事業報告および収支決算について<br>3 令和元年度収支予算（案）について<br>4 <u>基本計画（中間案）</u> について（大会テーマ、シンボルマーク、式典行事計画等）                            |
| 【第 4 回総会】<br>令和 2 年 1 月 31 日  | 1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等）<br>2 令和 2 年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について<br>3 <u>基本計画（案）</u> について（大会ポスター原画、宿泊・輸送計画等）<br>→ <u>令和 2 年 1 月国土緑化推進機構特別委員会で基本計画の承認・決定</u> |
| 【第 5 回総会】<br>令和 2 年 7 月頃  | 1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等）<br>2 令和元年度事業報告および収支決算について<br>3 令和 2 年度収支予算（案）について<br>4 <u>実施計画（素案）</u> について   |
| 【第 6 回総会】<br>令和 3 年 1 月頃  | 1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等）<br>2 令和 3 年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について<br>3 <u>実施計画（案）</u> について<br>→ <u>令和 3 年 2 月国土緑化推進機構特別委員会で実施計画の承認・決定</u>                    |
| <b>令和 3 年 (2021 年) 春 第 72 回全国植樹祭 滋賀県開催</b><br>※5 月～6 月で開催時期を検討（令和 2 年 8 月頃決定予定） |  |
| 【第 7 回総会】<br>令和 4 年 2 月頃  | 1 令和 2 年度、令和 3 年度事業報告および収支決算について<br>2 実行委員会の解散について   |