

《旧RD最終処分場二次対策工事 [工事情報 第309号](#) をお知らせいたします》

作成日：令和2年2月3日


日付	施工実績										施工予定										備考
	令和2年1月					令和2年2月					令和2年2月					令和2年2月					
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
工種・作業内容	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
廃棄物土・有害物掘削工																					
① 有害物掘削工 区画 鋼矢板引抜																					
② 選別土仮置・盛土工 E工区、 区画盛土 A~E工区法面整形																					
廃棄物選別工																					
③ 選別処理工 選別建屋撤去																					
汚染地下水拡散防止対策工																					
④ キャッピング工 覆土受入 CD工区法面覆土整形																					
⑤ 雨水排水工 小段排水(DE工区) 広場側排水																					

第32回連絡協議会

【工事施工予定位置図】

【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年1月29日



④ キャッピング工
覆土の受け入れを行っています。



④ キャッピング工
C工区法面覆土整形を行っています。



⑤ 雨水排水工
E工区小段U字型側溝を据付ています。

【お知らせ】

・第32回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。

日時：令和2年2月13日(木) 19時00分～

場所：栗東市コミュニティセンター治田東

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。
◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。