


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第310号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年2月12日

工種・作業内容	日付	施工実績							施工予定														備考
		令和2年2月																					
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
廃棄物土・有害物掘削工																							
① 有害物掘削工	I区画 鋼矢板引抜																						
② 選別土仮置・盛土工	E工区、I区画盛土 A～E工区法面整形	E工区、I区画盛土 法面整形																					
廃棄物選別工																							
③ 選別処理工	選別建屋撤去																						
汚染地下水拡散防止対策工																							
④ キャッピング工	覆土受入 DE工区法面覆土整形	覆土搬入																					
⑤ 雨水排水工		雨水排水工																					

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年2月5日



② 選別土仮置・盛土工
E工区、I区画の盛土を行っています。



④ キャッピング工
DE工区の2段目法面の覆土整形を行っています。



⑤ 雨水排水工
縦排水の張りコンクリートを打設しています。

【お知らせ】

・第32回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。

日時：令和2年2月13日(木) 19時00分～

場所：栗東市コミュニティセンター治田東

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。

◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。