


《旧RD最終処分場二次対策工事 [工事情報 第311号](#) をお知らせいたします》

作成日：令和2年2月17日

日付	施工実績							施工予定										備考				
	令和2年2月																3月					
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木	金	土	日
工種・作業内容	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 有害物掘削工 I区画 鋼矢板引抜																						
② 選別土仮置・盛土工 E工区、I区画盛土 A~E工区法面整形																						
廃棄物選別工																						
③ 選別処理工 選別建屋撤去																						
汚染地下水拡散防止対策工																						
④ キャッピング工 覆土受入 BCDE工区法面覆土整形																						
⑤ 雨水排水工																						

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年2月12日



② 選別土仮置・盛土工
E工区、区画の盛土を行っています。



② 選別土仮置・盛土工
A工区法面の整形を行っています。



⑤ 雨水排水工
DE工区2段目小段排水の砕石を敷き均しています。

【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。
◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。