


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第313号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年3月2日

日付	施工実績							施工予定							備考							
	令和2年2月							令和2年3月														
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		月	火	水	木	金	土	日
工種・作業内容	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 有害物掘削工	I区画 鋼矢板引抜							鋼矢板引抜							鋼矢板引抜							
② 選別土仮置・盛土工	E工区、I区画盛土 A~E工区法面整形							A工区埋戻し							E工区、I区画盛土整地							
廃棄物選別工																						
③ 選別処理工	選別建屋撤去							選別建屋撤去							建屋仕切り矢板撤去							
汚染地下水拡散防止対策工																						
④ キャッピング工	覆土受入 ABCDE工区法面覆土整形							覆土受入							覆土受入							
⑤ 雨水排水工	雨水排水工							雨水排水工							雨水排水工							

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年2月27日



③ 選別処理工
選別建屋の解体撤去を行っています。



⑤ 雨水排水工
縦排水の張りコンクリートを打設しています。



⑤ 雨水排水工
北尾団地側側溝基礎砕石施工状況です。

【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。
◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。