

# 《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第314号 をお知らせいたします》


作成日：令和2年3月9日

日付	施工実績								施工予定								備考				
	令和2年3月								令和2年3月												
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		水	木	金	土
工種・作業内容	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
廃棄物土・有害物掘削工																					
① 有害物掘削工																					
区画 鋼矢板引抜																					
引抜準備 鋼矢板引抜																					
② 選別土仮置・盛土工																					
E工区、I区画盛土 A~E工区法面整形																					
A工区埋戻し																					
E工区、区画盛土整地																					
廃棄物選別工																					
③ 選別処理工																					
選別建屋撤去																					
建屋仕切り矢板撤去																					
基礎コンクリート撤去																					
汚染地下水拡散防止対策工																					
④ キャッピング工																					
覆土受入 ABCDE工区法面覆土整形																					
覆土受入 DE工区法面覆土整形																					
BCD工区法面覆土整形																					
BCD工区法面覆土整形																					
雨水排水工																					
雨水排水工																					
雨水排水工																					
雨水排水工																					

## 【工事施工予 positioning 位置図】

## 【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年3月5日



① 有害物掘削工  
I区画の鋼矢板を引き抜いています。



⑤ 雨水排水工  
北尾団地側側溝据付状況です。



⑤ 雨水排水工  
北尾団地側側溝均しコンクリート施工状況です。

## 【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。  
◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。