


《旧RD最終処分場二次対策工事 **工事情報 第316号** をお知らせいたします》

作成日：令和2年3月23日

日付	施工実績							施工予定											備考			
	令和2年3月							令和2年4月														
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		金	土	日
工種・作業内容	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 有害物掘削工																						
② 選別土仮置・盛土工																						
廃棄物選別工																						
③ 選別処理工																						
汚染地下水拡散防止対策工																						
④ 洪水調整設備工																						
⑤ キャッピング工																						
⑥ 雨水排水工																						

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年3月18日



② 選別土仮置・盛土工

調整池の整形をしています。



③ 選別処理工

乾燥テント基礎コンクリートの取壊しを行っています。



⑥ 雨水排水工

小段排水を設置しています。

【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。  
◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。