


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第319号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年4月13日

| 工種・作業内容 | 日付 | 施工実績 | | | | | | | | | | 施工予定 | | | | | | | | | | 備考 | |
|--------------|-----------------------|--------|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | 令和2年4月 | | | | | | | | | | 令和2年4月 | | | | | | | | | | | |
| | | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | 日 |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 廃棄物土・有害物掘削工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 選別土仮置・盛土工 | A~E工区法面整形 | | | | | E工区盛土 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 廃棄物選別工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 選別処理工 | 選別建屋撤去 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 汚染地下水拡散防止対策工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 洪水調整設備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ キャッピング工 | 覆土受入 ABCDE工区法面覆土整形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 雨水排水工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年4月9日



① 選別土仮置・盛土工

E工区盛土を行っています。



③ 洪水調整設備工

セメント改良土工を行っています。



⑤ 雨水排水工

A工区の小段排水を行っています。

【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。
◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。