

《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第320号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年4月20日

日付	施工実績										施工予定										備考	
	令和2年4月										令和2年5月											
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日
工種・作業内容	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 選別土仮置・盛土工 A~E工区法面整形 天端盛土整形																						
廃棄物選別工																						
② 選別処理工 選別建屋撤去																						
汚染地下水拡散防止対策工																						
③ 洪水調整設備工																						
④ キャッピング工 覆土受入 ABCDE工区法面覆土整形																						
⑤ 雨水排水工																						

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年4月16日



② 選別処理工

選別建屋基礎コンクリート取壊し、搬出が完了しました。



③ 洪水調整設備工

セメント改良土工を行っています。



⑤ 雨水排水工

西市道側U字型側溝を設置しています。

【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。
◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。