


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第322号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年5月11日

日付	施工実績								施工予定								備考					
	令和2年5月																					
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		水	木	金	土	日
工種・作業内容	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 選別土仮置・盛土工 A～E工区法面整形 天端盛土整形																						
汚染地下水拡散防止対策工																						
② 洪水調整設備工																						
③ キャッピング工 覆土受入 ABCDE工区法面覆土整形 北尾団地側法面																						
④ 雨水排水工																						
仮設工																						
⑤ 万能板撤去工																						
浸透水処理施設工																						
⑥ 浸透水処理施設工 導水設備一次撤去、復旧																						

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年5月11日



② 洪水調整設備工
セメント改良土工を行っています。



③ キャッピング工
C工区法面整形を行っています。



④ 雨水排水工
A工区雨水排水碎石の敷均しを行っています。

【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。
◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。