

彦根総合運動場解体工事工程表（第一工区）										工事期間			凡 例									
(天候等・その他の事情で変更する場合があります)										着工 平成29年 10月			実 施									
月 工種										竣工 平成30年 9月			予 定									
共 通 仮 設										10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
第一工区	多目的グラウンド便所																					
	スポーツ会館																					
	プール本体（飛込みプール）																					
	屋外プール器具庫																					
	プール器具庫																					
	プール管理棟																					
	50mプール・スタンド																					
	温水プール棟・25mプール																					
	プールポンプ室																					
	自転車置き場																					
浄化槽																						
ゴミ庫																						
搬入・搬出予定																						

10tダンプ
多量通行予定(1日平均 8台*6往復 48台)

彦根総合運動場解体工事工程表(第二工区・第三工区)												工事期間		凡 例		
(天候等・その他の事情で変更する場合があります)												着工 平成29年 10月		実 施		
												竣工 平成30年 9月		予 定		
月 工種												5月	6月	7月	8月	9月
第二工区	共 通 仮 設											仮囲い盛替え				仮囲い撤去
	庭球場管理棟															
	庭球場															
	陸上競技場ダックアウト															
第三工区	陸上競技場雨天練習場															
	陸上競技場審判棟															
	陸上スタンド横器具庫															
	陸上競技場スタンド															
	陸上競技場倉庫															
	陸上競技場器具庫1左															
	浄化槽その他															
搬入・搬出予定												10tダンプ 多数通行予定(1日平均 8台*6往復 48台)				