

【彦根市】道路事業・河川改修事業 (松原町大黒前鴨ノ巣線・大黒川・大洞川)

1 スケジュール

事業		平成26年度 (2014)	平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	平成31年度 令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)
道路事業	都市計画道路 松原町大黒前鴨ノ巣線	【主会場決定】	現況測量・ 概略設計	用地測量	詳細設計	設計協議・ 用地買収	工事・ 用地買収	工事	工事	工事 (完了予定)	総合運動公園供用開始 リハール大会開催	第24回全国障害者スポーツ大会開催 第79回国民スポーツ大会開催
	普通河川大黒川 (運動公園西側河川)		現況測量・ 基本計画	詳細設計	設計協議	設計協議	工事	工事	工事	工事 (完了予定)		
河川事業	普通河川大洞川 (運動公園東側河川)		現況測量・ 基本計画	詳細設計	設計協議	用地測量	工事	工事	工事 (完了予定)			

2 2019 年度工事予定

(1) 都市計画道路松原町大黒前鴨ノ巣線

- ・施工区間①【約 230m】：縁石工、側溝工、車道舗装工（路盤・路床）
- ・施工区間②【約 510m】：擁壁工（中層混合改良）、盛土工
- ・施工時期：2019 年秋～2020 年 3 月末日

※現道の通行に支障のない範囲について施工

施工区間②について農作物収穫後に工事着手

(2) 普通河川大黒川

- ・施工区間③【約 110m】：水路工、防止柵工、付属物工
- ・施工時期：2019 年秋～2020 年 3 月末日

(3) 普通河川大洞川

- ・施工区間④【約 140m】：土留工、防止柵工
- ・施工時期：2019 年秋～2020 年 3 月末日

※2019 年 6 月に予定する本予算成立後着工について確定します。

【配付資料】

- (1) 全体平面図
- (2) 道路標準図
- (3) 代表断面図（計 2 枚）

彦根市都市建設部道路河川課
TEL 0749-30-6122