

県営金亀公園((仮称)彦根総合運動公園)整備スケジュール

項目 \ 年度	平成30年度 まで (6年前)	令和元年度 (5年前)	令和2年度 (4年前)	令和3年度 (3年前)	令和4年度 (2年前)	令和5年度 (1年前)	令和6年度 (開催年)	令和7年度 以降
都市公園設計計画 (基本構想・基本計画) (公園設計)	完了済み							
都市計画決定	完了済み							
既存施設解体 (スポーツ会館、プール、庭球場)	完了済み							
(陸上競技場)	完了済み							
(その他工作物等)	←→							
公園等整備 (基盤工事、地盤対策工事)		←→						
(第3種陸上競技場)					←→			
(緑の広場、エントランス広場、 交流広場、第1種外構など)				←→				
(庭球場)								←→
建築施設計画設計 (第1種陸上競技場)	完了済み							
建築施設工事 (第1種陸上競技場)		←→						

供用開始
↓
リハール大会開催

第 7 2 4 回
全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 開 催
第 7 9 4 回
全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 開 催
国 民 ス ポ ー ツ 大 会 開 催