


《旧RD最終処分場二次対策工事 [工事情報 第324号](#) をお知らせいたします》

作成日：令和2年5月25日

日付	施工実績										施工予定										備考	
	令和2年5月										令和2年6月											
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日
工種・作業内容	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 選別土仮置・盛土工																						
A~E工区法面整形 天端盛土整形																						
汚染地下水拡散防止対策工																						
② 洪水調整設備工																						
セメント改良土工																						
③ キャッピング工																						
覆土受入 ABCDE工区法面覆土整形 北尾団地側法面																						
北尾団地側法面整形 草、防草シート積込																						
ABCDE工区法面覆土整形																						
法面吹付工																						
④ 雨水排水工																						
雨水排水工																						
雨水排水工																						
浸透水処理施設工																						
⑤ 浸透水処理施設工																						
導水設備一次撤去、復旧																						
揚水ピット ポンプ交換																						
配管、配線復旧																						

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年5月21日



② 洪水調整設備工
セメント改良土工シート固定工掘削を行っています。



③ キャッピング工
北尾団地側法面堰堤の整形を行っています。



④ 雨水排水工
C工区縦排水張りコンクリートを打設を行っています。

【お知らせ】

・第33回旧RD最終処分場問題連絡協議会の開催について、前回協議会では6月に開催する予定と説明しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、会議形式での開催を中止し、書面により開催します。資料については、6/10頃に各自治会へ配布する予定です。
・令和2年度第1回モニタリング調査を5/28(木)(雨天等の場合の予備日6/1(月))に実施します。立会希望の方は事前にご連絡願います。