


《旧RD最終処分場二次対策工事 [工事情報 第325号](#) をお知らせいたします》

作成日：令和2年6月1日

日付	施工実績								施工予定								備考					
	令和2年5月								令和2年6月													
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		水	木	金	土	日
工種・作業内容	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 選別土仮置・盛土工	A～E工区法面整形 天端盛土整形		プラント部盛土																			
汚染地下水拡散防止対策工																						
② 洪水調整設備工			重機搬出																		休  工	
③ キャッピング工	覆土受入 ABCDE工区法面覆土整形 北尾団地側法面		ABCDE工区法面覆土整形					ABCDE工区法面覆土整形					ABCDE工区法面覆土整形					法面吹付工				
④ 雨水排水工			雨水排水工					雨水排水工					雨水排水工									
浸透水処理施設工																						
⑤ 浸透水処理施設工	導水設備一次撤去、復旧		配管、配線復旧																			

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年5月27日



③ キャッピング工  
B工区法面覆土整形を行っています。



③ キャッピング工  
天端覆土を盛土しています。



④ 雨水排水工  
DE工区縦排水張りコンクリート型枠を設置しています。

【お知らせ】

・第33回旧RD最終処分場問題連絡協議会の開催について、前回協議会では6月に開催する予定と説明しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、会議形式での開催を中止し、書面により開催します。資料については、6/10頃に各自治会へ配布する予定です。