


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第327号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年6月15日

日付	施工実績														施工予定														備考
	令和2年6月														令和2年6月														
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日								
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
工種・作業内容																													
廃棄物土・有害物掘削工																													
① 選別土仮置・盛土工	A～E工区法面整形 天端盛土整形		A工区選別土鋤取り				A工区選別土鋤取り																						
汚染地下水拡散防止対策工																													
② 洪水調整設備工																													
③ キャッピング工	覆土受入				休 工		覆土受入				休 工		覆土受入				休 工		覆土受入										
	ABCDE工区法面覆土整形		ABCDE工区法面覆土整形				ABCDE工区法面覆土整形		ABCDE工区法面覆土整形				ABCDE工区法面覆土整形		ABCDE工区法面覆土整形				ABCDE工区法面覆土整形		ABCDE工区法面覆土整形		ABCDE工区法面覆土整形		ラス網設置+モルタル吹付				
	北尾団地側法面吹付工		ラス網設置				ラス網設置+プラント設置		ラス網設置+モルタル吹付				ラス網設置+モルタル吹付		ラス網設置+モルタル吹付				ラス網設置+モルタル吹付		ラス網設置+モルタル吹付		ラス網設置+モルタル吹付		ラス網設置+モルタル吹付				
	キャッピングシート設置		キャッピングシート設置		キャッピングシート設置		キャッピングシート設置		キャッピングシート設置		キャッピングシート設置		キャッピングシート設置		キャッピングシート設置		キャッピングシート設置		キャッピングシート設置		キャッピングシート設置								
④ 雨水排水工	雨水排水工		雨水排水工				雨水排水工		雨水排水工				雨水排水工		雨水排水工		雨水排水工		雨水排水工		雨水排水工								
浸透水処理施設工																													
⑤ 浸透水処理施設工	浸透水導水排水設備																												

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年6月12日



③ キャッピング工
A工区法面覆土を整形しています。



③ キャッピング工
北尾団地側法面ラス網の設置をしています。



③ キャッピング工
キャッピングシートを設置しています。

【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。
◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。