


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第328号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年6月22日

日付	工種・作業内容	施工実績							施工予定										備考				
		令和2年6月														令和2年7月							
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木	金	土	日
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	
	廃棄物土・有害物掘削工																						
	① 選別土仮置・盛土工 A～E工区法面整形 天端盛土整形																						
	汚染地下水拡散防止対策工																						
	② 洪水調整設備工 シート張り、張りコンクリート																						
	③ キャッピング工 覆土受入 ABCDE工区法面覆土整形 北尾団地側法面吹付工 ラス網設置+プラント設置 キャッピングシート設置																						
	④ 雨水排水工																						
	浸透水処理施設工																						
	⑤ 浸透水処理施設工 浸透水導水排水設備																						

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年6月17日



③ キャッピング工
天端覆土の受け入れを行っています。



③ キャッピング工
北尾団地側法面ラス網の設置をしています。



④ 雨水排水工
A工区縦排水の張りコンクリートを打設しています。

【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。
◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。