

〔その他〕

第 72 回全国植樹祭滋賀県実行委員会 今後の予定について

○ 実行委員会（総会）の開催スケジュール（案）

会議日程	会議内容（報告、審議、決定事項等）
【設立総会】 （第 1 回総会） 平成 30 年 7 月 5 日	1 実行委員会の設立について 2 平成 30 年度事業計画（案）および収支予算（案）について 3 専門委員会への付託事項について
【第 2 回総会】 平成 31 年 2 月 4 日	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 平成 31 年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について 3 <u>基本計画（素案）</u> について（植樹計画等） 4 企業等協賛について
【第 3 回総会】 令和元年 7 月 30 日	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 平成 30 年度事業報告および収支決算について 3 令和元年度収支予算（案）について 4 <u>基本計画（中間案）</u> について（大会テーマ、シンボルマーク、式典行事計画等）
【第 4 回総会】 令和 2 年 1 月 31 日	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 2 年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について 3 <u>基本計画（案）</u> について（大会ポスター原画、宿泊・輸送計画等） → 令和 2 年 1 月国土緑化推進機構特別委員会で <u>基本計画の承認・決定</u>
【第 5 回総会】 （書面決議） 令和 2 年 7 月	1 経過報告（会長専決事項） 2 令和元年度事業報告および収支決算について 3 令和 2 年度変更事業計画（案）および収支予算（案）について
【第 6 回総会】 令和 3 年 1 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 3 年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について 3 <u>実施計画（素案）</u> について
【第 7 回総会】 令和 3 年 7 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 2 年度事業報告および収支決算について 3 令和 3 年度収支予算（案）について 4 <u>実施計画（中間案）</u> について
【第 8 回総会】 令和 4 年 1 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 4 年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について 3 <u>実施計画（案）</u> について → 令和 4 年 2 月国土緑化推進機構特別委員会で <u>実施計画の承認・決定</u>
令和 4 年(2022 年)春 第 72 回全国植樹祭 滋賀県開催 ※ 5 月～6 月で開催時期を検討（令和 3 年 8 月頃決定予定）	
【第 9 回総会】 令和 5 年 2 月頃	1 令和 3 年度、令和 4 年度事業報告および収支決算について 2 実行委員会の解散について

第72回全国植樹祭滋賀県開催までの全体スケジュール【想定】

年度 区分	2016年度 (開催6年前)	2017年度 (開催5年前)	2018年度 (開催4年前)	2019年度 (開催3年前)	2020年度 (開催2年前)	2021年度 (開催1年前)	2022年度 (開催年)	
国土緑化推進機構との調整	◎招致表明	◎開催申出 ◎開催県内定	◎開催県決定 ◎開催地決定	◎基本計画承認		◎開催日決定 ◎実施計画承認		
大会実施組織体制		準備委員会	実行委員会				実施本部	
各種計画の検討・策定		基本構想	基本計画		実施計画		運営マニュアル	
			◎基本計画素案	◎基本計画中間案 ◎基本計画最終案	◎実施計画素案		◎実施計画中間案 ◎実施計画最終案	
開催準備	計画策定	◎基本構想策定 ◎運営方針等検討	◎計画策定業務委託 ◎テーマ・マーク募集	◎計画策定業務委託 ◎テーマ・マーク決定 ◎ポスター原画決定	◎計画策定業務委託 ◎計画運営業務委託		◎計画策定業務委託 ◎計画運営業務委託	
	式典運営		◎式典運営計画	◎式典企画検討 ◎出演者検討	◎式典演出進行検討 ◎出演者決定		◎式典演出進行決定 ◎出演者正式依頼 ◎出演者合同練習等	
	会場整備	◎式典会場選定 ◎会場整備方針検討	◎式典会場整備検討	◎式典会場調査・設計 ◎お野立所、ベンチ設計	◎式典会場詳細設計		◎式典会場整備 ◎お野立所、ベンチ制作	
	宿泊・輸送	◎宿泊輸送基本方針検討	◎招待計画検討	◎宿泊・輸送業務委託	◎宿泊・輸送業務委託 ◎招待者管理システム調整 ◎一般公募関係検討		◎宿泊・輸送業務委託 ◎招待者調整・管理 ◎宿泊輸送調整・管理	
	植樹関係	◎植樹方針検討	◎植樹会場整備検討 ◎植樹計画	◎植樹会場調査・設計 ◎苗木等生産調整	◎招待者植樹会場維持管理 ◎一般植樹会場調査・設計 ◎苗木等生産調整		◎植樹会場整備 ◎苗木等生産調整 ◎苗木等購入	
	県民活動推進		◎苗木ホームステイ	◎苗木スクールステイ ◎市町ピワイチ森づくり	◎苗木回収(プレ植樹祭用) ◎市町ピワイチ森づくり ◎秋のプレ植樹祭		◎苗木回収 ◎県民総ぐるみキャラバン(木製地球儀巡回) ◎カウントダウン行事	
	広報啓発等	◎開催内定発表	◎広報、イベントPR(HP,SNS,各種メディア等)	◎植樹祭だより発行 ◎広報、イベントPR	◎植樹祭だより発行 ◎広報、イベントPR ◎コロナに負けないぞ！対応		◎開催日決定PR ◎植樹祭だより発行 ◎広報、イベントPR	
	関係団体支援			◎グリーンジャンボリー ◎林研グループ支援	◎水源の森サミット ◎林研グループ支援		◎水源の森サミット ◎林研グループ支援	◎全国林業後継者大会

第72回 全国植樹祭 開催