


《旧RD最終処分場二次対策工事 [工事情報 第329号](#) をお知らせいたします》

作成日：令和2年6月29日

日付	施工実績								施工予定								備考					
	令和2年6月								令和2年7月													
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		水	木	金	土	日
工種・作業内容	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 選別土仮置・盛土工																						
A～E工区法面整形 天端盛土整形																						
汚染地下水拡散防止対策工																						
② 洪水調整設備工																						
シート張り、張りコンクリート																						
③ キャッピング工																						
	覆土受入																					
	ABCDE工区法面覆土整形 北尾団地側法面吹付工	ABCDE工区法面覆土整形						ABCDE工区法面覆土整形						ABCDE工区法面覆土整形						モルタル吹付		
ラス網設置+モルタル吹付	ラス網設置+モルタル吹付						ラス網設置+モルタル吹付						ラス網設置+モルタル吹付						モルタル吹付			
キャッピングシート設置	キャッピングシート設置						キャッピングシート設置						キャッピングシート設置						キャッピングシート設置			
④ 雨水排水工																						
雨水排水工	雨水排水工						雨水排水工						雨水排水工						雨水排水工			
浸透水処理施設工																						
⑤ 浸透水処理施設工	浸透水導水排水設備																					

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年6月23日



③ キャッピング工  
C工区法面覆土整形を行っています。



③ キャッピング工  
北尾団地側法面モルタル吹付を行っています。



③ キャッピング工  
D工区キャッピングシートを設置しています。

【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。  
◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。