


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第331号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年7月13日

日付	施工実績										施工予定										備考		
	令和2年7月										令和2年7月												
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日	
工種・作業内容	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
廃棄物土・有害物掘削工																							
① 選別土仮置・盛土工																							
A~E工区法面整形 天端盛土整形																							
汚染地下水拡散防止対策工																							
② 洪水調整設備工																							
シート張り、張りコンクリート																							
③ キャッピング工																						休 工	
	覆土受入 水平部覆土整形																						休 工
	北尾団地側法面吹付工	水平部覆土整形 ラス網設置+モルタル吹付																					
キャッピングシート設置	キャッピングシート設置																						
④ 雨水排水工	雨水排水工																						
浸透水処理施設工																							
⑤ 浸透水処理施設工	浸透水導水排水設備																						

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年7月9日



③ キャッピング工
北尾団地側法面ラス網のアンカーピン打設を行っています。



③ キャッピング工
DE工区キャッピングシートの設置状況です。



④ 雨水排水工
B工区集水樹の型枠を解体しています。

【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。
◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。