


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第333号 をお知らせいたします》

作成日: 令和2年7月27日

日付	工種・作業内容	施工実績							施工予定									備考					
		令和2年7月							令和2年8月														
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		水	木	金	土	日
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	廃棄物土・有害物掘削工																						
	① 工事用道路																						
	汚染地下水拡散防止対策工																						
	② 洪水調整設備工	シート張り、張りコンクリート																					
	③ キャッピング工	覆土受入 水平部覆土整形 北尾団地側法面吹付工																					
		モルタル吹付						水平部覆土整形 モルタル吹付															
		キャッピングシート設置																					
		キャッピングシート設置						キャッピングシート設置															
	④ 雨水排水工																						
		雨水排水工						雨水排水工															
	浸透水処理施設工																						
	⑤ 浸透水処理施設工	浸透水導水排水設備																					

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日: 令和2年7月22日



③ キャッピング工  
北尾団地側法面モルタル吹付を行っています。



③ キャッピング工  
E工区キャッピングシートを設置しています。



④ 雨水排水工  
B工区側溝設置部を掘削しています。

【お知らせ】

・第34回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。

日時: 令和2年8月27日(木) 19時00分～

場所: 栗東市コミュニティセンター 治田東

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。

◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。