

## ■湖国のみち開通目標

### ◆湖国のみち開通目標とは

滋賀県では、**どこに、どんな道路が、いつまでに必要かを示した「滋賀県道路整備アクションプログラム2018」**に基づいて効果を実感できる道づくりを進めています。

湖国のみち開通目標は、**県民のみなさまに道づくりの情報を、よりわかりやすくお知らせするため、開通時期、効果を公表**するものです。

### ◆掲載箇所は

掲載箇所は、**概ね3年以内に開通（部分開通含む）を目標にしている事業箇所**です。

道路整備アクションプログラム2018に掲載されていない、小規模事業も含まれています。

開通目標は、用地取得等状況を踏まえ見直しを行います。

**開通目標を実現できるよう、「選択」と「集中」による重点化を図り、事業を推進してまいりますので、県民のみなさまのご理解とご協力をお願いします。**

**滋賀県**

## ■言葉の説明

項目	内容
滋賀県道路整備 アクションプログラム 2018	「どこに、どんな道路が、いつまでに必要か」を示し、地域に真に必要な道路を優先して整備するために定めた、将来10年間(H25～R4)の具体的な整備計画です。
道路整備	道路整備とは、カーブが急であったり、道幅が狭い、あるいは、渋滞しているなどの、道路の課題を解消し、安心、安全で円滑に通行できるように、バイパスや現道拡幅等により道路を整備する事業です。
歩道整備	歩道整備とは、歩行者や自転車の安全な通行確保を目的に、歩道や自転車歩行者道を整備する事業です。
開通時期	公表期間は、年度単位で設定しています。なお、直近の年度のみ開通時期の季節を記載しています。 【季節】 春:3月～5月頃 夏:6～8月頃 秋:9月～11月頃 冬:12月～2月頃
2車線	2車線とは、片側(同方向)1車線で、対面通行となる道路です。 (↑ ↓)[2車線道路整備]
4車線	4車線とは、片側(同方向)2車線で、通行する道路です。(↑ ↑ ↓ ↓) [4車線道路整備]
1.5車線	1.5車線とは、比較的交通量が少ない場所において、センターラインの無い、おおよそ5m程度の道に、いくつかの離合箇所を設けた道路です。[1.5車線的道路整備]

## ■湖国のみち開通目標

番号	路線名 (箇所名) 【事務所名】	開通区間 ①区間 ②延長	事業効果	開通 時期	備考
<b>令和1年度開通済</b>					
R1-1	[道路整備] 国道422号 (大石東BP) 【大津土木事務所】	① 大津市南郷六丁目～大石東 ② 2車線 460m	急峻で災害を受けやすい現道のバイパスを整備し、大津市南部地域の安全で円滑な交通を確保します。	R1.5.24 開通済	部分開通
R1-2	[歩道整備] 幸津川服部線 (幸津川町) 【南部土木事務所】	① 守山市幸津川町 ② 片側歩道 150m	中州小学校の通学路である稲荷大橋前後の歩道幅幅を行い、歩行者の安全を確保します。	R1.7.16 開通済	部分開通
R1-3	[道路整備] 大津南郷宇治線 (外畑) 【大津土木事務所】	① 大津市石山外畑町 ② 2車線 300m	道路幅の狭い屈曲した区間の幅幅を行い、安全に通行できるようにします。	R1.7.31 開通済	
R1-4	[歩道整備] 彦根八日市甲西線 (在土) 【湖東土木事務所】	① 犬上郡甲良町在土 ② 片側歩道 180m	歩道未整備の区間について整備を行い、歩行者の安全を確保します。	R1.7.31 開通済	部分開通
R1-5	[道路整備] 大津信楽線 (平野・黄瀬) 【大津土木事務所】	① 大津市上田上平野町 ～上田上牧町 ② 2車線 2,100m	大戸川ダム建設に合わせて県道大津信楽線を付け替え、安全で円滑な幹線道路ネットワークを確保します。	R1.8.1 開通済	
R1-6	[道路整備] 大津信楽線 (平野) 【大津土木事務所】	① 大津市上田上平野町 ② 2車線 1,350m	大戸川ダム建設に合わせて県道大津信楽線を付け替え、安全で円滑な幹線道路ネットワークを確保します。	R1.8.1 開通済	
R1-7	[道路整備] 国道422号 (大石東BP) 【大津土木事務所】	① 大津市南郷六丁目～大石東 ② 2車線 1,380m	急峻で災害を受けやすい現道のバイパスを整備し、大津市南部地域の安全で円滑な交通を確保します。	R1.9.14 開通済	
R1-8	[道路整備(街路)] (都)片岡栗東線 (宅屋・千代) 【南部土木事務所】	① 栗東市出庭 ② 4車線 560m	著しい渋滞を緩和するため、4車線幅幅を行い、併せて自転車歩行者道を整備し、自転車・歩行者の安全を確保します。	R1.11.27 開通済	部分開通
R1-9	[道路整備] 安養寺入町線 (入町) 【南部土木事務所】	① 野洲市入町 ② 2車線 351m	道幅の狭い現道のバイパス整備をおこない、JR篠原駅へのアクセス強化を図ります。	R1.11.29 開通済	
R1-10	[歩道整備] 国道303号 (上弘部) 【高島土木事務所】	① 高島市今津町上弘部 ② 片側歩道 334m	歩道未整備の区間について整備を行い、歩行者の安全を確保します。	R1.11.29 開通済	部分開通
R1-11	[歩道整備] 赤野井守山線 (赤野井) 【南部土木事務所】	① 守山市 赤野井町 ② 片側歩道 200m	湖岸道路と守山市街地を結ぶ道路の歩道整備を行い歩行者自転車の安全を確保します。	R2.2.3 開通済	
R1-12	[道路整備(街路)] (都)片岡栗東線 (宅屋・千代) 【南部土木事務所】	① 栗東市出庭 ② 4車線 300m	著しい渋滞を緩和するため、4車線幅幅を行い、併せて自転車歩行者道を整備し、自転車・歩行者の安全を確保します。	R2.3.6 開通済	部分開通
R1-13	[道路整備] 国道306号 (霜ヶ原・佐目) 【湖東土木事務所】	① 犬上郡多賀町霜ヶ原 ② 2車線 300m	屈曲した現道の整備を行い、安全に通行できるようにします。	R2.3.17 開通済	部分開通
R1-14	[道路整備] 伊香立浜大津線 (下在地生津) 【大津土木事務所】	① 大津市伊香立下在地町 ～伊香立生津町 ② 2車線 1,000m	狭隘な現道のバイパスを整備し、円滑な交通と、現道の交通安全を図ります。	R2.3.22 開通済	
R1-15	[道路整備] 宇治田原大石東線 (龍門) 【大津土木事務所】	① 大津市大石龍門一丁目 ～大石龍門六丁目 ② 2車線 240m	狭隘な現道の幅幅、歩道整備を行い、交通の安全を図るとともに、令和5年度に開通予定の新名神大津SIC(仮称)へのアクセス道路を確保します。	R2.3.25 開通済	部分開通
R1-16	[歩道整備] 野洲停車場線 (小篠原) 【南部土木事務所】	① 野洲市 小篠原 ② 両側歩道 380m	無電柱化事業と合わせて歩車道の段差を解消し快適な歩行空間を確保します。	R2.3.30 開通済	
R1-17	[道路整備] 下羽田市辺線 (三津屋BP) 【東近江土木事務所】	① 東近江市下羽田町～市辺町 ② 2車線 1,500m	歩道未整備の区間について整備を行い、歩行者、自転車の安全を確保します。	R2.3.31 開通済	部分開通

## ■湖国のみち開通目標

番号	路線名 (箇所名) 【事務所名】	開通区間 ①区間 ②延長	事業効果	開通 時期	備考
<b>令和2年度開通済</b>					
R2-1	[道路整備] 多賀醒井線 (水谷) 【湖東土木事務所】	① 犬上郡多賀町水谷 ② 1.5車線 300m	道幅の狭い区間の拡幅を行い、安全に通行できるようにします。	R2.4.21 開通済	部分開通
R2-2	[歩道整備] 小佐治甲南線 (小佐治) 【甲賀土木事務所】	① 甲賀市 甲賀町 小佐治 ② 片側歩道 1,070m	佐山小学校通学路の歩道整備を行い歩行者の安全を確保します。	R2.5.29 開通済	
R2-3	[道路整備] 国道303号 (追分) 【高島土木事務所】	① 高島市今津町保坂～追分 ② 2車線 276m	バイパス整備を行い、福井県と結ぶ、安全で円滑な幹線道路ネットワークを確保します。	R2.7.3 開通済	部分開通
<b>令和2年度開通目標</b>					
R2-4	[道路整備] 豊郷停車場線 (八目) 【湖東土木事務所】	① 犬上郡豊郷町八目 ② 片側歩道 85m	歩道未整備の区間について整備を行い、歩行者の安全を確保します。	R2夏	部分開通
R2-5	[歩道整備] 敏満寺野口線 (出町) 【湖東土木事務所】	① 彦根市出町 ② 交差点改良 200m	交差点改良により、安全な交通の確保と渋滞を緩和します。	R2夏	
R2-6	[道路整備] 日野徳原線 (内池BP) 【東近江土木事務所】	① 蒲生郡日野町三十坪～内池 ② 2車線 1,000m	バイパス整備を行い、蒲生SICと国道307号のアクセス改善を図ります。	R2秋	部分開通
R2-7	[歩道整備] 大房東横関線 (大房) 【東近江土木事務所】	① 近江八幡市大房町 ② 片側歩道 1,100m	岡山小学校の通学路の歩道整備を行い、歩行者の安全を確保します。	R2秋	部分開通
R2-8	[道路整備] 国道303号 (追分) 【高島土木事務所】	① 高島市今津町北生見 ② 2車線 310m	バイパス整備を行い、福井県と結ぶ、安全で円滑な幹線道路ネットワークを確保します。	R2秋	部分開通
R2-9	[歩道整備] 丁野虎姫長浜線 (北新町) 【長浜土木事務所】	① 長浜市新庄中町 ② 片側歩道 240m	歩道未整備の区間について整備を行い、歩行者、自転車の安全を確保します。	R2秋	部分開通
R2-10	[歩道整備] 外八日市線 (中戸橋) 【東近江土木事務所】	① 東近江市中戸町～鯉江町 ② 側道橋 65m	名神高速道路を高架する中戸橋の側道橋を整備し、歩行者の安全を確保します。	R2秋	
R2-11	[道路整備] 国道306号 (霜ヶ原・佐目) 【湖東土木事務所】	① 犬上郡多賀町佐目 ② 2車線 442m	屈曲した現道の整備を行い、安全に通行できるようにします。	R2冬	
R2-12	[歩道整備] 国道303号 (上弘部) 【高島土木事務所】	① 高島市今津町上弘部 ② 片側歩道 350m	歩道未整備の区間について整備を行い、歩行者の安全を確保します。	R2冬	部分開通
R2-13	[歩道整備] 西柳野高月線 (東柳野) 【長浜土木之本支所】	① 長浜市高月町東柳野 ② 片側歩道 100m	歩道未整備の区間について整備を行い、歩行者の安全を確保します。	R2冬	
R2-14	[歩道整備] 川合千田線 (千田) 【長浜土木之本支所】	① 長浜市木之本町千田 ② 片側歩道 100m	踏切を含む歩道未整備区間について整備を行い、歩行者・自転車の安全を確保します。	R2冬	
R2-15	[道路整備] 多賀醒井線 (水谷) 【湖東土木事務所】	① 犬上郡多賀町水谷 ② 1.5車線 180m	道幅の狭い区間の拡幅を行い、安全に通行できるようにします。	R2冬	部分開通
R2-16	[歩道整備] 国道303号 (蘭生) 【高島土木事務所】	① 高島市今津町蘭生 ② 2車線 100m	歩道未整備区間について整備を行い、歩行者の安全を確保します。	R2冬	部分開通

## ■湖国のみち開通目標

番号	路線名 (箇所名) 【事務所名】	開通区間 ①区間 ②延長	事業効果	開通 時期	備考
R2-17	[歩道整備] 山名坂線 (名坂) 【甲賀土木事務所】	① 甲賀市水口町名坂 ② 片側歩道 45m	歩道未整備の区間について整備を行い、歩行者の安全を確保します。	R2冬	
R2-18	[道路整備] 国道421号 (小脇南) 【東近江土木事務所】	① 東近江市小脇町 ② 交差点改良 250m	交差点改良により、安全な交通の確保と渋滞を緩和します。	R3冬	
R2-19	[道路整備] 岩室北土山線 (岩室) 【甲賀土木事務所】	① 甲賀市甲賀町岩室 ② 2車線 880m	道幅の狭い現道のバイパス整備を行い、甲賀土山ICへのアクセス改善を図ります。	R3春	部分開通
R2-20	[道路整備(街路)] (都)近江八幡能登川線 (伊庭山路) 【東近江土木事務所】	① 東近江市能登川町～山路町 ② 2車線 550m	道路拡幅を行い、南北幹線道路の渋滞解消を図り、歩道整備を行い、能登川西、東小学校の歩行者の安全を確保します。	R3春	
R2-21	[歩道整備] 桜川西中在寺線 (桜川西) 【東近江土木事務所】	① 東近江市桜川西町 ② 片側歩道 140m	蒲生東小学校通学路の歩道整備を行い、歩行者の安全を確保します。	R3春	
R2-22	[道路整備] 宇治田原大石東線 (龍門) 【大津土木事務所】	① 大津市大石龍門一丁目 ～大石龍門六丁目 ② 2車線 280m	狭隘な現道の拡幅、歩道整備を行い、交通の安全を図るとともに、令和5年度に開通予定の新名神大津SIC(仮称)へのアクセス道路を確保します。	R3春	部分開通
R2-23	[歩道整備] 近江八幡守山線 (高木) 【南部土木事務所】	① 野洲市高木 ② 片側歩道 520m	歩道未整備の区間について整備を行い、歩行者の安全を確保します。	R3春	
R2-24	[道路整備] 木之本長浜線 (森祇園) 【長浜土木事務所】	① 長浜市相撲町 ② 2車線 450m	現道拡幅及び歩道整備を行い、安全に通行できるようにします。	R3春	部分開通
R2-25	[道路整備] 五番領安井川線 (安井川) 【高島土木事務所】	① 高島市安曇町五番領 ～新旭町安井川 ② 2車線 1,520m	幅員が狭隘な老朽化した橋梁の架け替えを含むバイパス整備を行い、安全で円滑な交通を確保する。	R3春	
R2-26	[道路整備] 中河内木之本線 (下丹生) 【長浜土木事務所】	① 長浜市余呉町下丹生 ② 1.5車線 140m	道幅の狭い区間の拡幅を行い、安全に通行できるようにします。	R3春	
R2-27	[道路整備(街路)] (都)本堅田衣川線 (仰木本堅田線) 【大津土木事務所】	① 大津市本堅田六丁目 他 ② 両側歩道 200m	幅員狭小区間の拡幅及び両側歩道の設置により、通行者の安全を確保します。また、堅田駅西口土地区画整理事業と相互に関連し市街地の道路ネットワーク向上を図ります。	R3春	部分開通
<b>令和3年度開通目標</b>					
R3-1	[道路整備] 甲賀阿山線 (野川・池田) 【甲賀土木事務所】	① 甲賀市甲南町 ② 2車線 180m	狭隘な現道の拡幅を行い交通の安全を図ります。		部分開通
R3-2	[歩道整備] 春日竜王線 (薬師) 【東近江土木事務所】	① 蒲生郡竜王町薬師 ② 片側歩道 270m	竜王小学校通学路の歩道整備を行い、歩行者の安全を確保します。		
R3-3	[道路整備] 畑勝野線 (鹿ヶ瀬) 【高島土木事務所】	① 高島市高島町鹿ヶ瀬 ② 2車線 230m	狭隘な現道を拡幅し安全に通行できるようにします。		
R3-4	[道路整備] 愛知川彦根線 (稲枝・彦富) 【湖東土木事務所】	① 彦根市稲枝町 ② 2車線 420m	JR琵琶湖線との立体交差(アンダーパス)とともに、道幅の狭い区間の拡幅を行い、安全で円滑に通行できるようにします。		部分供用
R3-5	[道路整備] 多賀醒井線 (水谷) 【湖東土木事務所】	① 犬上郡多賀町水谷 ② 1.5車線 200m	道幅の狭い区間の拡幅を行い、安全に通行できるようにします。		部分開通
R3-6	[歩道整備] 松尾寺豊郷線 (沢) 【湖東土木事務所】	① 犬上郡豊郷町沢 ② 片側歩道 190m	通学路の歩道整備を行い、小学校や中学校へ通学する児童・生徒等の安全を確保します。		

## ■湖国のみち開通目標


番号	路線名 (箇所名) 【事務所名】	開通区間 ①区間 ②延長	事業効果	開通 時期	備考
R3-7	[道路整備] 下笠大路井線 (野村) 【南部土木事務所】	① 草津市 野村町 ② 交差点改良 300m	交差点改良により、安全な交通の確保と著しい渋滞を緩和します。		
R3-8	[歩道整備] 国道303号 (下弘部) 【高島土木事務所】	① 高島市今津町下弘部 ② 片側歩道 350m	歩道未整備の区間について整備を行い、歩行者の安全を確保します。		部分開通
R3-9	[道路整備] 大津能登川長浜線 (今) 【東近江土木事務所】	① 東近江市今町 ② 片側歩道 120m	交差点形状を是正するとともに、通学路の歩道整備を行い、歩行者の安全を確保します。		
R3-10	[道路整備] 川合千田線 (川合・古橋) 【長浜土木之本支所】	① 長浜市木之本町川合～古橋 ② 2車線 360m	現道拡幅及び歩道整備を行い、安全に通行できるようにします。		
R3-11	[道路整備] 川合千田線 (尾山・洞戸) 【長浜土木之本支所】	① 長浜市高月町尾山 ② 2車線 400m	現道拡幅及び歩道整備を行い、安全に通行できるようにします。		部分開通
R3-12	[道路整備] 国道422号 (大石東BP) 【大津土木事務所】	① 大津市南郷六丁目～大石東 ② 2車線 525m	急峻で災害を受けやすい現道のバイパスを整備し、大津市南部地域の安全で円滑な交通を確保します。		部分開通
R3-13	[道路整備] 山東一色線・山東本巢線 (野一色) 【長浜土木事務所】	① 米原市野一色～間田 ② 2車線 300m	変則5差路となっている現道交差点を付替え、安全に通行できるようにします。		部分開通
R3-14	[歩道整備] 赤野井守山線 (赤野井) 【南部土木事務所】	① 守山市 赤野井町 ② 路肩拡幅 800m	湖岸道路と守山市街地を結ぶ道路の路肩拡幅を行い歩行者自転車の安全を確保します。		
<b>令和4年度開通目標</b>					
R4-1	[道路整備] 大津能登川長浜線 (草津三丁目) 【南部土木事務所】	① 草津市草津三丁目 ② 交差点改良300m	交差点改良により、安全な交通の確保と著しい渋滞を緩和します。		
R4-2	[道路整備] 麻生古屋梅ノ木線 (地子原) 【高島土木事務所】	① 高島市朽木地子原 ② 片側歩道 160m	道路の狭い区間の拡幅を行い、安全に通行できるようにします。		部分開通
R4-3	[歩道整備] 国道303号 (下弘部) 【高島土木事務所】	① 高島市今津町下弘部 ② 片側歩道 350m	歩道未整備の区間について整備を行い、歩行者の安全を確保します。		部分開通
R4-4	[道路整備] 栗見八日市線 (建部日吉) 【東近江土木事務所】	① 東近江市建部日吉町 ② 片側歩道 340m	通学路の歩道整備を行い、歩行者の安全を確保します。		
R4-5	[歩道整備] 東湯舟甲賀線 (高嶺) 【甲賀土木事務所】	① 甲賀市 甲賀町 高嶺 ② 片側歩道 1,200m	油日小学校通学路の歩道整備を行い歩行者の安全を確保します。		部分開通
R4-6	[道路整備] 川合千田線 (尾山・洞戸) 【長浜土木之本支所】	① 長浜市高月町尾山～洞戸 ② 2車線 750m	現道拡幅及び歩道整備を行い、安全に通行できるようにします。		
R4-7	[歩道整備] 四津川鴨線 (横江) 【高島土木事務所】	① 高島市安曇川町横江 ② 片側歩道 230m	歩道未整備の区間について整備を行い、歩行者の安全を確保します。		部分開通





# 湖国のみち開通目標

今後 3 年間に開通を目指す道路の箇所図です



- 凡例**
- 緑マーク・緑字・・・R1 年度開通済区間
  - 紫マーク・紫字・・・R2 年度開通済区間
  - 橙マーク・橙字・・・R2 年度開通目標区間
  - 青マーク・青字・・・R3 年度開通目標区間
  - 赤マーク・赤字・・・R4 年度開通目標区間