


《旧RD最終処分場二次対策工事 [工事情報 第334号](#) をお知らせいたします》

作成日：令和2年8月3日

日付	施工実績					施工予定										備考						
	令和2年7月					令和2年8月																
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		火	水	木	金	土	日
工種・作業内容	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 工事用道路																						
汚染地下水拡散防止対策工																						
② 洪水調整設備工	シート張り、張りコンクリート												シート張り									
③ キャッピング工	覆土受入																					
	水平部覆土整形	水平部覆土整形											水平部覆土整形									
	北尾団地側法面吹付工	モルタル吹付											モルタル吹付									
	キャッピングシート設置	キャッピングシート設置										キャッピングシート設置										
④ 雨水排水工		雨水排水工										雨水排水工										
浸透水処理施設工																						
⑤ 浸透水処理施設工	浸透水導水排水設備																					

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年7月30日



③ キャッピング工
北尾団地側法面モルタル吹付を行っています。



③ キャッピング工
E工区キャッピングシートを設置しています。



④ 雨水排水工
B工区可変側溝均しコンクリート型枠を設置しています。

【お知らせ】

・第34回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。

日時：令和2年8月27日(木) 19時00分～

場所：栗東市コミュニティセンター 治田東

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。

◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。