


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第337号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年8月31日

日付	施工実績								施工予定								備考				
	令和2年8月								令和2年9月												
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		水	木	金	土
工種・作業内容	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
廃棄物土・有害物掘削工																					
① 工事用道路																					
汚染地下水拡散防止対策工																					
② 洪水調整設備工																					
③ キャッピング工	固定工コンクリート 張りコンクリート(底版)																				
	覆土受入																				
	水平部覆土整形																				
	北尾団地側法面吹付工																				
キャッピングシート設置																					
④ 雨水排水工																					
その他対策工																					
⑤ その他工																					

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年8月27日



③ キャッピング工
水平部覆土を受け入れています。



③ キャッピング工
A工区キャッピングシートを設置しています。



④ 雨水排水工
小段排水張りコンクリート型枠を設置しています。

【お知らせ】