


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第338号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年9月7日

工種・作業内容	日付	施工実績								施工予定												備 考	
		8月								令和2年9月													
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日
		31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
廃棄物土・有害物掘削工								休 															

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年9月2日



③ キャッピング工

覆土搬入ダンプタイヤをタイヤ洗浄機で洗っています。



③ キャッピング工

B工区キャッピングシートを設置しています。



④ 雨水排水工

小段排水張りコンクリート設置状況です。

【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。