

《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第339号 をお知らせいたします》


作成日：令和2年9月14日

日付 工種・作業内容		施工実績							令和2年9月														備 考		
									施工予定																
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
廃棄物土・有害物掘削工									休 工								休 工								
① 工事用道路		進入路舗装(基層まで)								盛土															
汚染地下水拡散防止対策工																									
② 洪水調整設備工		固定工コンクリート		張りコンクリート(底版)		固定工		固定工							固定工										
③ キャッピング工		覆土受入		水平部覆土整形				水平部覆土整形																	
		舗装工																							
		キャッピングシート設置		キャッピングシート設置				キャッピングシート設置																	
④ 雨水排水工		小段排水張りコンクリート		張りコンクリート				張りコンクリート																	
その他対策工																									
⑤ その他工		侵入防止フェンス																							

【工事施工予定位置図】

【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年9月9日



① 工事用道路工

進入路路床を改良しています。



② 洪水調整設備工

固定工の掘削を行っています。



③ キャッピング工

B工区キャッピングシートを設置しています。

【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。