


《旧RD最終処分場二次対策工事 [工事情報 第340号](#) をお知らせいたします》

作成日：令和2年9月23日

日付	工種・作業内容	施工実績					施工予定														備考	
		令和2年9月														令和2年10月						
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		土
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 工事用道路		盛土																				
汚染地下水拡散防止対策工																						
② 洪水調整設備工		固定工																				
③ キャッピング工		固定工																				
		張りコンクリート(底版)																				
		覆土受入																				
		水平部覆土整形																				
		舗装工																				
		キャッピングシート設置																				
④ 雨水排水工		小段排水張りコンクリート																				
その他対策工																						
⑤ その他工		侵入防止フェンス																				

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年9月16日



① 工事用道路工
進入路借地部分を復旧盛土しています。



② 洪水調整設備工
固定工のコンクリート打設を行っています。



③ キャッピング工
固定工1回目コンクリート打設後状況です。

【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。