


# 《旧RD最終処分場二次対策工事 [工事情報 第341号](#) をお知らせいたします》

作成日：令和2年9月28日

| 日付                                   |  | 施工実績                                       |              |         |         |         |                                            |         | 施工予定    |         |         |                                            |        |        |        |        |                                            |        |        |        | 備 考 |         |         |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|---------|---------|
|                                      |  | 令和2年9月                                     |              |         |         |         |                                            |         | 令和2年10月 |         |         |                                            |        |        |        |        |                                            |        |        |        |     |         |         |
|                                      |  | 月<br>21                                    | 火<br>22      | 水<br>23 | 木<br>24 | 金<br>25 | 土<br>26                                    | 日<br>27 | 月<br>28 | 火<br>29 | 水<br>30 | 木<br>1                                     | 金<br>2 | 土<br>3 | 日<br>4 | 月<br>5 | 火<br>6                                     | 水<br>7 | 木<br>8 | 金<br>9 |     | 土<br>10 | 日<br>11 |
| 工種・作業内容                              |  |                                            |              |         |         |         |                                            |         |         |         |         |                                            |        |        |        |        |                                            |        |        |        |     |         |         |
| 廃棄物土・有害物掘削工                          |  | 休<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>工 | 盛土           |         |         |         | 休<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>工 | 盛土      |         |         |         | 休<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>工 | 盛土     |        |        |        | 休<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>工 |        |        |        |     |         |         |
| ① 工事用道路                              |  |                                            |              |         |         |         |                                            |         |         |         |         |                                            |        |        |        |        |                                            |        |        |        |     |         |         |
| 汚染地下水拡散防止対策工                         |  |                                            |              |         |         |         |                                            |         |         |         |         |                                            |        |        |        |        |                                            |        |        |        |     |         |         |
| ② 洪水調整設備工                            |  |                                            | 固定工          |         |         |         |                                            | 固定工     |         |         |         |                                            | 底版部    |        |        |        |                                            | 底版部    |        |        |     |         |         |
| 固定工コンクリート<br>張りコンクリート(底版)<br>水平部覆土整形 |  |                                            |              |         |         |         |                                            |         |         |         |         |                                            |        |        |        |        |                                            |        |        |        |     |         |         |
| ③ キャッピング工                            |  |                                            | 舗装工          |         |         |         |                                            |         |         |         |         |                                            |        |        |        |        |                                            |        |        |        |     |         |         |
| キャッピングシート設置                          |  |                                            |              |         |         |         |                                            |         |         |         |         |                                            |        |        |        |        |                                            |        |        |        |     |         |         |
| ④ 雨水排水工                              |  |                                            | 小段排水張りコンクリート |         |         |         |                                            |         |         |         |         |                                            |        |        |        |        |                                            |        |        |        |     |         |         |
| その他対策工                               |  |                                            |              |         |         |         |                                            |         |         |         |         |                                            |        |        |        |        |                                            |        |        |        |     |         |         |
| ⑤ その他工                               |  | 侵入防止フェンス                                   |              |         |         |         |                                            |         |         |         |         |                                            |        |        |        |        |                                            |        |        |        |     |         |         |

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年9月23日



① 工事用道路工  
仮設進入路を復旧盛土しています。



② 洪水調整設備工  
固定工のコンクリート打設を行っています。



③ キャッピング工  
小段排水張りコンクリート型枠設置状況です。

## 【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。