


《旧RD最終処分場二次対策工事 [工事情報 第344号](#) をお知らせいたします》

作成日: 令和2年10月19日

日付	施工実績								施工予定											備考	
	令和2年10月																		11月		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		土
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	
工種・作業内容																					
廃棄物土・有害物掘削工																					
① 工事用道路	盛土・雨水排水工								法面整形											側溝据付	
汚染地下水拡散防止対策工																					
② 洪水調整設備工	張りコンクリート(底版)																				
③ キャッピング工	舗装工																				
	キャッピングシート設置																			A工区	
④ 雨水排水工	小段排水張りコンクリート								小段排水張りコン打設												
																				キャッピングシート敷設	
その他対策工																					
⑤ その他工	西市道上下水配管撤去～整形								管撤去～整形											整形	
	現場事務所建方・解体								旧事務所解体											旧事務所解体	
	浸透水導水配管設置								配管基礎											配管	
	進入路取付								門扉基礎												

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日: 令和2年10月15日




① 工事用道路工

仮設進入路を復旧盛土しています。



① 工事用道路工

仮設進入路を復旧盛土しています。



② 洪水調整設備工

底版部のコンクリート打設を行っています。

【お知らせ】

・第35回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。

日時: 令和2年11月20日(金) 19時00分～

場所: 栗東市総合福祉保健センター(なごやかセンター)