


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第346号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年11月2日

日付 工種・作業内容	施工実績							施工予定														備 考
	令和2年10月							令和2年11月														
	月 26	火 27	水 28	木 29	金 30	土 31	日 1	月 2	火 3	水 4	木 5	金 6	土 7	日 8	月 9	月 10	水 11	木 12	金 13	土 14	日 15	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 工事用道路	側溝据付、シート敷設		側溝据付							植生シート敷設												
汚染地下水拡散防止対策工																						
② 洪水調整設備工	シート天端仕上げ														シート天端仕上げ							
③ キャッピング工	水平部盛土						水平部															
	舗装工						舗装工															
	キャッピングシート敷設		キャッピングシート敷設																			
④ 雨水排水工	小段排水張りコンクリート		小段排水張りコン打設																			
	擬木階段														擬木階段設置							
その他対策工																						
⑤ その他工	西市道整形					整形																
	現場事務所解体					旧事務所解体																
	浸透水導水配管設置		配管設置																			

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年10月28日



① 工事用進入口

側溝の据付をしています。



⑤ その他工

浸透水導水管を設置しています。



⑤ その他工

旧事務所の解体をしています。

【お知らせ】

・第35回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。

日時：令和2年11月20日(金) 19時00分～

場所：栗東市総合福祉保健センター(なごやかセンター)

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。