


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第348号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年11月16日

日付	施工実績										施工予定										備考
	令和2年11月										令和2年11月										
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
工種・作業内容																					
廃棄物土・有害物掘削工																					
① 工事用道路	植生シート敷設																				
汚染地下水拡散防止対策工																					
② 洪水調整設備工	シート天端仕上げ										フェンス設置										
③ キャッピング工	水平部盛土																				
	舗装工										舗装工										
④ 雨水排水工	小段排水張りコンクリート																				
	擬木階段										擬木階段設置										
その他対策工																					
⑤ その他工	侵入防止フェンス工										フェンス基礎設置										
	浸透水導水配管設置										導水管設置										

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年11月12日



① 工事用進入路
植生シート敷設完了しました。



③ キャッピング工
C工区の舗装路盤工を行っています。



③ キャッピング工
E工区の舗装路床工を行っています。

【お知らせ】

・第35回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。
日時：令和2年11月20日(金) 19時00分～
場所：栗東市総合福祉保健センター(なごやかセンター)

・完成前の現場見学会を下記の日程により開催いたします。
日時：令和2年11月27日(金)、28日(土)
10時～、14時～ ※ご都合の良いときにお越しください。