


# 《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第349号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年11月20日

| 日付<br>工種・作業内容 | 施工実績         |        |      |    |    | 施工予定    |                                            |    |        |    |    |    |    |         |          |   |       |   |   |   |   | 備 考 |
|---------------|--------------|--------|------|----|----|---------|--------------------------------------------|----|--------|----|----|----|----|---------|----------|---|-------|---|---|---|---|-----|
|               |              |        |      |    |    | 令和2年11月 |                                            |    |        |    |    |    |    | 令和2年12月 |          |   |       |   |   |   |   |     |
|               | 月            | 火      | 水    | 木  | 金  | 土       | 日                                          | 月  | 火      | 水  | 木  | 金  | 土  | 日       | 月        | 月 | 水     | 木 | 金 | 土 | 日 |     |
| 16            | 17           | 18     | 19   | 20 | 21 | 22      | 23                                         | 24 | 25     | 26 | 27 | 28 | 29 | 30      | 1        | 2 | 3     | 4 | 5 | 6 |   |     |
| 廃棄物土・有害物掘削工   |              |        |      |    |    |         | 休<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>工 |    |        |    |    |    |    |         |          |   |       |   |   |   |   |     |
| ① 工事用道路       |              |        |      |    |    |         |                                            |    |        |    |    |    |    |         | 側溝据付     |   |       |   |   |   |   |     |
| 汚染地下水拡散防止対策工  |              |        |      |    |    |         |                                            |    |        |    |    |    |    |         |          |   |       |   |   |   |   |     |
| ② 洪水調整設備工     | ネットフェンス設置    | フェンス設置 |      |    |    |         |                                            |    |        |    |    |    |    |         |          |   |       |   |   |   |   |     |
| ③ キャッピング工     | 水平部盛土        |        |      |    |    |         |                                            |    | 水平部    |    |    |    |    |         | 水平部      |   |       |   |   |   |   |     |
|               | 舗装工          | 舗装工    |      |    |    |         |                                            |    | 舗装工    |    |    |    |    |         | 舗装工      |   |       |   |   |   |   |     |
| ④ 雨水排水工       | 小段排水張りコンクリート |        |      |    |    |         |                                            |    |        |    |    |    |    |         | 小段排水張りコン |   |       |   |   |   |   |     |
|               | 擬木階段         | 擬木階段設置 |      |    |    |         |                                            |    | 擬木階段設置 |    |    |    |    |         | 擬木階段設置   |   |       |   |   |   |   |     |
| その他対策工        |              |        |      |    |    |         |                                            |    |        |    |    |    |    |         |          |   |       |   |   |   |   |     |
| ⑤ その他工        | 侵入防止フェンス工    |        | 基礎設置 |    |    |         |                                            |    |        |    |    |    |    |         | フェンス設置   |   |       |   |   |   |   |     |
|               | 浸透水導水配管設置    |        |      |    |    |         |                                            |    |        |    |    |    |    |         |          |   | 導水管設置 |   |   |   |   |     |

## 【工事施工予定位置図】




## 【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年11月18日



③ キャッピング工  
C工区の舗装路盤工を行っています。



④ 雨水排水工  
擬木階段を設置しています。



⑤ その他工  
西市道沿いにフェンス基礎を設置しています。

## 【お知らせ】

・完成前の現場見学会を下記の日程により開催いたします。  
日時：令和2年11月27日(金)、28日(土)（見学時間は1時間程度）  
10時～、14時～ ※ご都合の良いときにお越しください。