


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第350号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年11月30日

日付 工種・作業内容	施工実績 令和2年11月							施工予定 令和2年12月														備 考
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 工事用道路																						
汚染地下水拡散防止対策工																						
③ キャッピング工																						
④ 雨水排水工																						
その他対策工																						
⑤ その他工																						

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年11月26、27日



③ キャッピング工
C工区のアスファルト舗装を行っています。



③ キャッピング工
水平部の盛土を行っています。



④ 雨水排水工
擬木階段のコンクリート打設を行っています。

【お知らせ】

・11月27日(金)、28日(土)に実施しました現場見学会においては、多くの方がご見学いただきありがとうございました。