


《旧RD最終処分場二次対策工事 [工事情報 第351号](#) をお知らせいたします》

作成日：令和2年12月7日

工種・作業内容	日付	施工実績							施工予定										備考				
		11月							令和2年12月														
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	月	水		木	金	土	日
廃棄物土・有害物掘削工		30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
① 工事用道路									側溝据付														
汚染地下水拡散防止対策工																							
③ キャッピング工	水平部盛土								水平部														
	舗装工														舗装工								
④ 雨水排水工	小段排水張りコンクリート								小段排水張りコン						小段排水張りコン								
	擬木階段								擬木階段設置														
その他対策工																							
⑤ その他工	侵入防止フェンス工								フェンス基礎設置														
	浸透水導水配管設置								導水管設置						導水管設置								

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年12月3日



① 工事用進入路
法面部モルタル吹付を行っています。



③ キャッピング工
水平部の盛土を行っています。



⑤ その他工
フェンス基礎の設置を行っています。

【お知らせ】