


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第352号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年12月14日

| 日付 | 施工実績 | | | | | | | | | | 施工予定 | | | | | | | | | | 備考 |
|--------------|---------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 令和2年12月 | | | | | | | | | | 令和2年12月 | | | | | | | | | | |
| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 月 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 工種・作業内容 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 廃棄物土・有害物掘削工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 工事用道路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 汚染地下水拡散防止対策工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ キャッピング工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 雨水排水工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ その他工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年12月10日



① 工事用進入路

集水枘の型枠組立を行っています。



① 工事用進入路

地先ブロックを設置しています。



④ 雨水排水工

小段排水張りコン打設を行っています。

【お知らせ】

・「旧RD最終処分場問題に係る知事との意見交換について」を下記のとおり開催します。

日時：令和2年12月23日(水) 19時00分～20時30分

場所：栗東市総合福祉保健センター(なごやかセンター)