

「琵琶湖レジャー利用適正化基本計画」改定スケジュール（案）

- ・ 7月29日 第52回滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会へ計画改定の諮問
- ・ 9月14日 第53回滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会での審議
・ 計画改定（素案）の審議
- ・ 10月下旬 滋賀県議会環境・農水常任委員会に報告
・ 計画（素案）
- ・ 11月上旬 第54回滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会での審議
・ 計画改定の答申
- ・ 11月中旬 計画原案の作成
- ・ 12月中旬 滋賀県議会環境・農水常任委員会に報告
・ 計画原案
・ 県民政策コメントの実施
- ・ 12月下旬
～1月中旬 県民政策コメントの実施
- ・ 3月上旬 滋賀県議会環境・農水常任委員会に報告
・ 県民政策コメントの結果
・ 計画改定（案）
- ・ 3月 計画の策定および公表