


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第353号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年12月21日

日付	施工実績										施工予定										備考	
	令和2年12月										令和3年1月											
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日
工種・作業内容	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	4	5	6	7	8	9	10	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 工事用道路																						
汚染地下水拡散防止対策工																						
③ キャッピング工																						
④ 雨水排水工																						
その他対策工																						
⑤ その他工																						

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年12月17日



① 工事用進入路
U字溝を設置しています。



④ 雨水排水工
小段排水張りコン打設を行っています。



⑤ その他工
フェンスの基礎を設置しています。

【お知らせ】

・年末年始期間中(12/26(土)～1/4(月)まで)は現場作業を休工いたします。